

Salón de Plenos y sala de exposiciones

Acondicionamiento de salón de plenos y sala de exposiciones del edificio cultural
anexo a la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria

EXPEDIENTE XP0217/2026



CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

CABILDO DE GRAN CANARIA
Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras,
Arquitectura y Vivienda · Servicio de Arquitectura



ÍNDICE GENERAL

Índice de la oferta técnica

3 criterios de juicio de valor · 45 puntos

K.1.1	Análisis del entorno de la actuación e implantación de la obra	15
	ARCHIVO 01 · 01_K11_ANALISIS_ENTORNO_IMPLANTACION.PDF	PUNTOS
1.1	a) Análisis del entorno del área de actuación y organización de accesos	3
	PCAP a) Entorno del área de actuación, organización de accesos y propuestas para minimizar la repercusión en el edificio 5 puntos	
1.2	b) Implantación de la obra	18
	PCAP b) Organización de la implantación, sectorización, acopios e instalaciones del personal 5 puntos	
1.3	c) Medios para la ejecución de las obras	27
	PCAP c) Medios e instalaciones para la ejecución 5 puntos	
LÁMINAS	01 Obra terminada	A 2 8
	02 Entorno, accesos y recorridos	A 2 15
	03 Implantación de la obra por fases	A 2 21
	04 Sectorización, clausuras y recorridos interiores	A 2 23
K.1.2	Análisis de los medios auxiliares necesarios	15
	ARCHIVO 02 · 02_K12_ANALISIS_MEDIOS_AUXILIARES.PDF	PUNTOS
2.1	Condicionantes de la estructura existente para los medios	3
	PCAP Condicionantes de la geometría de la estructura metálica, interior y exterior	
2.2	Criterios de diseño y cálculo de los medios	5
	PCAP Concreción de la propuesta de medios auxiliares	
2.3	Medios auxiliares por fases de la obra	8
	PCAP Apeos, cimbras, andamios y plataformas en las distintas fases (plantas, secciones, 3D)	
2.4	Protección de los elementos existentes en los apoyos de los medios	27
	PCAP Medios desde el interior y el exterior de la estructura	
2.5	Control técnico, montaje y seguridad de los medios	30
	PCAP Concreción de la propuesta de medios auxiliares	
LÁMINAS	05 Medios auxiliares E01: toma de datos, protecciones y medio vertical provisional	A 2 11
	06 Apeos de la platea y de la zona de acopio	A 2 15
	07 Medios auxiliares por fase E02-E04	A 2 19
	08 Prueba de carga y liberación de la platea	A 2 20
	09 Andamio interior del ovoide: configuraciones A y B	A 2 21
	10 Andamio exterior y secciones por vestíbulos y dobles alturas	A 2 22
	11 Medios auxiliares por fase E05-E07	A 2 25
	12 Medios auxiliares por fase E08-E10 y secciones	A 2 28
	13 Detalles de apoyo y anclaje de los medios	A 2 29
	14 Protecciones colectivas por fase	A 2 35
K.1.3	Organización de los trabajos, puntos críticos, afecciones e incidencias	15
	ARCHIVO 03 · 03_K13_ORGANIZACION_TRABAJOS_PUNTOS_CRITICOS_AFECCIONES.PDF	PUNTOS
3.1	a) Inventario y justificación de tareas y partes críticas	3
	PCAP a) Ruta crítica, unidades singulares y condicionantes por plazo, calidad, seguridad y logística 5 puntos	
3.2	b) Interfaces, dependencias y restricciones	39
	PCAP b) Interferencias entre oficios, precedencias, hitos condicionantes, recursos limitantes; afecciones e incidencias 5 puntos	
3.3	c) Recursos y mejora de la organización de los trabajos	52
	PCAP c) Recursos a disponer y mejora en la organización de los trabajos 5 puntos	
LÁMINAS	15 Programa de trabajos (Gantt A2)	A 2 27
	16 Secuencia constructiva (1/2): fases E01-E05	A 2 48
	17 Secuencia constructiva (2/2): fases E06-E10	A 2 49
	Organigrama de la UTE en obra	A 4 56