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517 m²
de andamio interior en dos
configuraciones

291 m²
de andamio exterior por
tramos

573 m²
de apeos de platea, acopio
y patinillo

0
soldaduras previstas a la
vez por dentro y por fuera

La (en adelante, la UTE) elegirá cada medio auxiliar mirando primero dónde
apoya y qué puede aguantar ese apoyo el día en que se monte. La pieza ovoide tiene 37 costillas a
0,60 m que habrá que trabajar por sus dos caras. Todo lo que se monte dentro apoyará en la pla-
tea, un forjado de HEB-450 a 0,60 m que hoy vibra y que no admitirá carga hasta que esté refor-
zado y probado. Además, el edificio seguirá en uso por encima, en las plantas 3.ª y 4.ª desde
+14,15, y alrededor, con el Servicio de Arquitectura, el patio atrio y el aparcamiento. Por eso, para
cada medio, el jefe de obra fijará la fase y las fechas, el sitio en planta y en cota, el elemento que
lo recibe y la carga que le transmite, cómo se monta, se cambia y se retira, y a qué tajo sirve.

Diez láminas A2 dibujan los medios sobre la geometría real de las costillas. La lámina 5 muestra la
fase E01 y las láminas 7, 11 y 12, las fases E02 a E10, cada una con planta acotada, sección con las
cotas de forjado y de plataforma y axonometría con los forjados que rodean el ovoide. Seis láminas
de detalle completan el apartado: apeos de la platea (lámina 6), prueba de carga (lámina 8), anda-
mio interior en sus dos configuraciones (lámina 9), andamio exterior y secciones por las dobles al-
turas (lámina 10), apoyos y anclajes (lámina 13) y protecciones colectivas por fase (lámina 14).

En la sección tipo de la costilla (x = 14,71 m), el arranque está en la platea a +2,95, la clave del in-
tradós a unos +10,6 y la del trasdós a +11,85. Hacia el anfiteatro la clave sube hasta unos +12,9, de
modo que bajo el forjado de P3 (≈ +13,85) solo quedará un hueco de ≈ 1,0 m en la clave y de me-
nos de 1,8 m en toda una franja de 5,5 × 14 m. La UTE confirmará esa cota con el levantamiento
por escáner láser (del 26 de febrero al 9 de marzo de 2027, antes de empezar la producción en el
edificio), y solo entonces fijará la altura de las plataformas. Alrededor del ovoide, el forjado de P1
deja una junta de unos 0,6 m y hay dobles alturas sin forjado, así que el andamio exterior no podrá
ser continuo y se montará por tramos.

NIVEL COTA USO EN LOS MEDIOS AUXILIARES

Sótanos −1 y −2 −6,70 / −9,45 Empresillado de pilares Ø45 en el aparcamiento, con 2,2-2,5 m de
altura libre; tercer nivel de puntales de la cascada en el sótano −1 si el
forjado del semisótano no admite la carga

Semisótano (forjado
sobre el aparcamiento)

−3,30 Recibirá el apeo en cascada de la platea y los puntales de 5,6 m de las
dobles alturas; tijeras sobre placas de reparto

Planta baja −0,17 Puntal superior de la cascada; entrada de material; acopio sobre la
zona apeada

Platea (entreplanta) +2,95 Apoyo del andamio interior, de las torres de apeo y de la
miniplataforma

Anfiteatro +5,62 a +6,38 Tramos que se desmontarán; el borde que se conserva quedará sobre
torres hasta tener sus pilares

2. Análisis de los medios auxiliares
necesarios

2.1. Condicionantes de la estructura existente para los medios

2.1.1. Geometría de la pieza y cotas de trabajo
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NIVEL COTA USO EN LOS MEDIOS AUXILIARES

Planta 1.ª +6,08 Tramos del andamio exterior sobre P1, con ménsula sobre la junta

Plantas 2.ª y 3.ª (3.ª en
uso)

+10,23 / +14,15 Límite del andamio exterior en el lado del anfiteatro; en P3 no habrá
cargas ni anclajes de obra, salvo la línea de vida de la coronación

La platea está calculada para 600 kg/m² de sobrecarga de uso más 120 kg/m² del revestimiento del
ovoide. Esa capacidad solo existirá cuando estén soldadas las vigas cajón de los ejes C y D', ver-
tida la capa HA-30 de 8 cm con sus 2.697 conectores y superada la prueba de carga. Hasta enton-
ces es una chapa sobre HEB-450, con el suelo a distintas alturas y con vibraciones. El jefe de obra
limitará lo que puede subir a la platea según el estado en que esté:

ESTADO DE LA PLATEA FECHAS CARGAS ADMITIDAS

Chapa sin capa, apeada desde
PB y semisótano

20/05-09/08/2027 Torres de apeo y, del 20/05 al 09/06, miniplataforma
sobre durmientes que reparten en 3 vigas o más;
soldadores. Sin acopios

Capa vertida y en curado de 7
días

10/08-20/08/2027 Nada sobre la capa

Capa curada, todavía apeada 26/08-07/09/2027 175 taladros Ø190-200 con aspiración; ni andamio ni
acopios

Desapeo y prueba de carga 13/09-21/09/2027
(lectura de
recuperación el 21/09 a
primera hora)

Solo la prueba, con la platea libre de apeos, torres,
andamio, máquinas y acopios

Reforzada y probada desde el 21/09/2027 Andamio interior sobre durmientes; miniplataforma en la
bahía N del 30/09 al 19/10, sobre placas de reparto;
acopio en plataforma dentro de su clase de carga

En el resto de forjados se aplicarán los límites de acopio del apartado 1.2.5: 300 kg/m² sobre for-
jado no apeado y 600 kg/m² en la zona apeada de PB, sobre tableros de reparto.

Figura 2.1. Interior del ovoide: tarima ancha de madera y costillas de corten con su celosía de pletinas. Antes de montar el
andamio interior, la tarima se cubrirá con tableros de reparto y no se prevé que ningún pie de andamio apoye directamente sobre
ella ni sobre las costillas.

2.1.2. Estado portante de la platea en cada fecha
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Se prevé que el material entre por dentro del edificio. Del 7 de abril al 15 de junio de 2027 lo subirá
el polipasto eléctrico de 500 kg del patinillo de la escalera 1, montado del 2 al 6 de abril. Desde el
16 de junio de 2027 lo hará el ascensor-montacargas definitivo, con cabina de 1,35 × 1,125 m y 675
kg de carga. El apartado 1.3.3 explica dónde se instalan, cómo se usan y si dan abasto en cada
fase. Para los medios auxiliares, esta forma de subir el material obliga a tres reglas que el encar-
gado procurará hacer cumplir en toda la obra. No se admitirá una carga superior a la rotulada en el
medio que la sube: 500 kg en el polipasto y 675 kg en el ascensor-montacargas. Las piezas del an-
fiteatro se trocearán a 430 kg como máximo. Las piezas que viajen en el ascensor-montacargas
medirán, como regla general, 2,2 m como máximo; las más largas subirán por el patinillo mientras
esté el polipasto o se pedirán troceadas al taller.

Las plantas 3.ª y 4.ª siguen ocupadas y en el edificio tra-
bajan unas 25 personas del Servicio de Arquitectura. De-
trás del tabique de pladur de los lados S y E se celebran
actos por la mañana en el patio atrio. Por eso se prevé
que los medios que trabajen dentro sean eléctricos: poli-
pastos, tijeras, miniplataforma y ascensor-montacargas.
El andamio se montará a mano y sin golpes. Los tajos rui-
dosos del borde S y E, que son el troceado del anfitea-
tro, sus pilares y los cinturones del sector E, se harán
por la tarde o en días sin acto, con el objetivo de no pa-
sar de LAeq,5 min ≤ 55 dB(A) medidos en el tabique. Las
costillas de corten, la tarima interior, las barandillas per-
foradas y la protección ignífuga proyectada de las vigas
de la platea quedarán a cargo de  que las
protegerá en cada punto de apoyo (véase el apartado
2.4).

Antes de montar el primer medio, la UTE redactará el plan de montaje, utilización y desmontaje de
andamios y el cálculo de apeos (del 16 de febrero al 1 de marzo de 2027, dentro de las actuaciones
previas de arranque que ocupan las tres primeras semanas tras el acta; la producción en el edificio
empezará el 9 de marzo). Lo firmará un técnico competente y lo aprobarán el coordinador de se-
guridad y salud y la DF. El plan definirá las dos configuraciones del andamio interior, las bahías que
se dejarán sin montar, la carga de cada pie y cómo se reparte sobre la platea, los arriostramientos y
el orden de cada desmontaje, conforme al RD 1215/1997 modificado por el RD 2177/2004.

La UTE contratará la empresa de andamiaje, En Alturas o  al formalizar el con-
trato, porque su plan de montaje tiene que empezar el 16 de febrero de 2027. El cuadro de sub-
contratas previstas del apartado 1.3.7 indica cuándo se incorpora. Las condiciones técnicas que la
UTE le exigirá son estas:

2.1.3. Acceso de piezas al interior

2.1.4. Edificio en uso y elementos protegidos

Figura 2.2. Pasillo de la entreplanta junto al ovoide,
con la barandilla perforada de De la Sota, que se
protegerá y no recibirá apoyos ni anclajes de los
medios auxiliares.

2.2. Criterios de diseño y cálculo de los medios

2.2.1. Normas, plan de montaje y cálculo

Empresa de andamiaje
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▪  El sistema será multidireccional, con marcado y documentación conforme a UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811, y sus plataformas de trabajo serán de clase de carga 3.

▪  Un técnico competente firmará el cálculo y el plan de montaje, utilización y desmontaje de las
configuraciones A y B del interior, de los tramos del exterior y del andamio del peto, con las
cargas por pie que se justifican en este apartado.

▪  Una persona con formación habilitante dirigirá el montaje, el cambio de configuración y el
desmontaje, y los montadores estarán formados en ese sistema (RD 2177/2004).

▪  Se prevé que la empresa ponga 2 equipos a la vez, cada uno con 1 encargado montador y 3
montadores, para montar los 517 m² del interior en 11 jornadas (del 21 de septiembre al 5 de
octubre de 2027). El mismo equipo y el mismo encargado harán después el cambio de
configuración y el desmontaje.

Antes de montar, el jefe de obra conocerá la carga que cada medio llevará a la estructura; estas
son sus cifras, que el cálculo del plan de montaje confirmará con el material concreto de la em-
presa de andamiaje.

El andamio interior tendrá un módulo de 1,57 × 1,57 m, es decir, 2,46 m² por cada pie interior, y
unos 5 niveles de plataforma entre +2,95 y +10,0. Para el pie se cuenta un nivel trabajando con
clase 3 (2,0 kN/m²), otro nivel con 0,75 kN/m² de material y el peso del propio andamio, de unos
0,30 kN/m² por nivel (1,5 kN/m² en total). En conjunto son ≈ 4,25 kN/m², lo que da ≈ 10,5 kN en
cada pie. Cada pie descansará en un durmiente de 1,57 m que cruzará 2 HEB-450, de modo que
cada viga recibirá 5,25 kN. Repartida en el ancho que cubren esas dos vigas, la presión será de ≈
5,6 kN/m² (≈ 570 kg/m²), por debajo de los 600 kg/m² que admitirá la platea reforzada. En el con-
junto de la huella la media será de ≈ 430 kg/m². Cuando cuelgue la cáscara interior en la configura-
ción B, con sus 120 kg/m², el total llegará a ≈ 550 kg/m², todavía por debajo de los 720 kg/m² para
los que está calculada la platea.

Las 8 torres de apeo del anfiteatro sostendrán las dos HEB-450, de ≈ 4,9 t entre ambas, con ≈ 6,5
kN por torre incluido su propio peso. Su durmiente apoyará en 3 vigas (≈ 1,8 m²) y dejará ≈ 3,6
kN/m² (≈ 370 kg/m²) en una platea que en ese momento estará apeada, de modo que la carga ba-
jará por los puntales.

El apeo de la platea se dimensionará para ≈ 5,9 kN/m²: ≈ 2,85 kN/m² de las HEB-450 a 0,60 m, ≈
2,0 kN/m² de la chapa y la capa HA-30 de 8 cm y 1,0 kN/m² de los trabajos. Con puntales en cua-
drícula de 1 × 1 m, cada uno llevará ≈ 6 kN. Se usarán puntales UNE-EN 1065 de clase D para 2,5 m
y de clase E para 5,6 m, con un margen de seguridad de 1,7 sobre su carga característica a esa ex-
tensión. La carga bajará en cascada hasta el forjado del semisótano (−3,30), sin quedarse en el de
PB; el apartado 2.3.2 describe el apeo completo.

El andamio exterior apoyará en los forjados de hormigón de los vestíbulos de entreplanta, fuera
del ovoide (+2,95), y en P1 (+6,08), y no en la platea ni en el ovoide. Con 2-3 niveles transmitirá ≈
3,7 kN/m² (≈ 375 kg/m²), menos que los 5,0 kN/m² de un vestíbulo de pública concurrencia (CTE
DB SE-AE, categoría C3). La única sobrecarga de uso conocida en el edificio es la del auditorio
(600 kg/m²), por lo que la UTE tomará la categoría C3 para los vestíbulos y la DF la confirmará al
aprobar el plan de montaje.

Si algún pie no cumple, el montador acortará el módulo o doblará el durmiente antes de montar.
Los acopios de PB se colocarán sobre tableros y durmientes y no pasarán del límite que fije la DF;
mientras no lo fije, la UTE no superará 300 kg/m² sobre forjado no apeado ni 600 kg/m² en la zona
apeada de PB, cifra comprobada con el apeo. El apeo de la platea respetará ese límite: donde haya
forjado de PB, cada puntal tendrá otro debajo, en la misma vertical, hasta el semisótano, y PB solo
cargará su propio peso. Con el levantamiento por escáner se medirán las alturas libres en tres sit‑

Cargas sobre la platea y los forjados
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ios: bajo las vigas cajón, donde trabajarán las tijeras; bajo P3, en la coronación; y bajo los conduc-
tos del aparcamiento, donde se empresillarán los pilares.

MEDIO NORMA Y CLASE DIMENSIÓN APOYO Y COMPROBACIÓN EJECUCIÓN

Andamio interior UNE-EN 12810 y
12811; clase 3 (2,0
kN/m²)

517 m²; huella ≈
185 m²

Durmientes sobre 2 HEB-
450 de la platea reforzada;
≈  10,5 kN por pie

Empresa
especializada de
andamiaje (RD
2177/2004)

Andamio exterior Ídem 291 m²; huella ≈
104 m²

Forjados de hormigón de
entreplanta (+2,95) y P1
(+6,08)

Empresa
especializada de
andamiaje

Apeos con
puntales y
sopandas

UNE-EN 1065;
clases D y E

Cuadrícula de 1 m;
h ≈  2,5 y 5,6 m;
calles de 1,5 m

Durmiente de madera; ≈  6
kN por puntal; cascada de
PB al semisótano

ios propios de

Torres de apeo y
polipastos de 1 t

UNE-EN 12812 8 torres de 1 × 1 m,
h ≈  2,6 m

Durmientes sobre 3 HEB-
450 o más; ≈  6,5 kN por
torre

ios propios de
o alquiler
ionado por

Miniplataforma y
tijeras

UNE-EN 280-
1:2023; eléctricas

≈  3 t; tijeras de 8 m Placas de reparto; altura
libre medida en obra; la
miniplataforma, solo en
entreplanta y en sus dos
periodos de alquiler
(20/05-09/06 y 30/09-
19/10/2027)

Alq gestionado
por  operadores
con ación de
PEMP

Soldadura y
oxicorte

Soldadores
homologados

3 equipos Mantas ignífugas y
extracción de humos

ios propios de

Ascensor-
montacargas

RD 203/2016 y RD
88/2013

675 kg; cabina 1,35
× 1,125 m

Revisiones durante la obra Empresa instaladora
y conservadora
habilitada

Torres móviles y
protecciones

UNE-EN 1004-
1:2021, 13374, 1263
y 795

Plataforma < 4 m;
bordes y
coronación

Anclajes aprobados por la
DF

ios propios de

2.2.2. Criterios de selección

Cada medio, sobre lo que pueda cargarlo ese día. No se apoyará ningún medio en un elemento
que en esa fecha no aguante la carga. El andamio interior no entrará en la platea hasta superar
la prueba de carga, y el anfiteatro que se conserva no recibirá andamio hasta tener sus pilares
HEB-240/HEB-200.

1

Un solo montaje por andamio. El andamio interior se montará en configuración A para la
estructura, los tratamientos y la coronación, y se prevé cambiarlo una sola vez a la
configuración B para la cáscara interior. El exterior servirá a cinturones, tratamientos, cáscara
exterior, elastomérico y pintura decorativa del ovoide sin desmontarse entre oficios, y se
mantendrá hasta terminar esa pintura (del 11 al 18 de septiembre de 2028).

2

Soldadura interior y exterior en fechas distintas. Se evitará soldar a la vez por dentro y por
fuera: primero se soldarán las costillas desde dentro y después los cinturones desde fuera,
con mantas ignífugas en el sector activo y sin personal trabajando en el lado contrario.

3

Plataformas elevadoras donde no llegue el andamio. La miniplataforma trabajará en el anfiteatro
y en la bahía N interior, y solo estará en obra durante esos dos tajos: se alquilará en dos
periodos (del 20 de mayo al 9 de junio y del 30 de septiembre al 19 de octubre de 2027), de
modo que entre ambos la platea quede libre para la capa de compresión, su curado y la
prueba de carga. La bahía N, que el andamio dejará sin montar, se prevé cerrar en menos de 1
jornada cuando la máquina salga; los cinturones del extremo E se soldarán desde el andamio
exterior. Las tijeras trabajarán en las calles libres del apeo.

4
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La tabla explica por qué cada medio principal es el adecuado en este edificio. La idea es la misma
en todos: cada medio apoyará solo en lo que pueda cargarlo en esa fecha, no tocará la fachada
protegida y dejará libres los pasos que necesitan los demás oficios.

MEDIO ADOPTADO POR QUÉ ES EL ADECUADO EN ESTA OBRA

Andamio multidireccional
interior, escalonado bajo la
curva

Dará plataformas a cualquier altura, ajustables cada 0,5 m, y permitirá que varios
operarios trabajen a la vez en toda la superficie de costillas y cáscara. Llevará su
carga a la platea con durmientes que cruzan dos vigas, sin cargas puntuales ni
estabilizadores entre costillas.

Andamio exterior por tramos
entre forjados

Se adaptará a la junta de 0,6 m del forjado de P1 y a las dobles alturas, apoyará en
forjados de hormigón, dejará libres los vestíbulos y la fachada y se mantendrá
hasta terminar la pintura decorativa del ovoide.

Apeo con puntales en
cuadrícula y calles bajo los
ejes C y D'

Sostendrá la platea mientras se sueldan las vigas cajón, bajará la carga en cascada
hasta el semisótano y dejará calles para que soldadores y tijeras trabajen desde
abajo.

Torres de apeo bajo las HEB-
450 del anfiteatro

Sujetarán cada tramo antes de cortarlo, para que cada pieza tenga apoyo durante
el corte, y servirán para colgar los polipastos que la bajan a la platea.

Polipasto en el patinillo y
ascensor-montacargas
definitivo

Subirán el material por dentro, procurarán dejar la fachada de De la Sota y la rejilla
sin cargas ni anclajes y mantener libre la franja de obra de 2,05 m de la acera
(apartado 1.3.3).

Grúa autopropulsada desde la
calzada durante un día

Subirá a la cubierta del edificio administrativo los aerodisipadores de hasta 1.120
kg en una sola maniobra, con corte de carril autorizado, con la previsión de no
ocupar la parcela ni pasar la carga sobre las plantas en uso.

La UTE montará y retirará los medios siguiendo las diez fases de la obra (E01-E10), las mismas que
se usan en los apartados de implantación y de organización. La matriz de la Figura 2.3 indica, para
cada medio, cuándo se monta, cuándo se usa, cuándo cambia de configuración y cuándo se retira.
Las láminas 5, 7, 11 y 12 lo dibujan fase a fase en planta, sección y perspectiva, y las láminas 6, 8, 9
y 10 detallan el apeo, la prueba de carga y los dos andamios.

La tabla siguiente da la entrada y la salida de los medios que marcan el ritmo del resto de la obra.
Cada uno se explica después, fase a fase.

MEDIO
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA (N.º) ENTRADA O MONTAJE RETIRADA O DESMONTAJE

Polipasto de 500 kg en el
patinillo de la escalera 1

2.2.4 y 2.2.10 02/04-06/04/2027 16/06/2027

Apeo de acopio de Bravo
Murillo, patinillo y voladizos

4.8 y 4.9 07/04-16/04/2027 06/11-08/11/2028

Apeo de la platea bajo el
forjado de entreplanta

4.1 y 4.7 10/05-19/05/2027 13/09-15/09/2027

Ascensor-montacargas de
675 kg: guías, cabina y puesta
en servicio

12.7.1 a 12.7.3 27/04-14/06/2027 Protecciones: 24/11-
30/11/2028

Andamio solo donde hace falta. El andamio cubrirá la superficie que pide cada tajo, unos 185
m² en planta dentro y 104 m² fuera, y no el vacío completo de 21,50 × 37,60 m.

5

Alturas libres medidas. Se prevé que queden 2,0 m sobre la tijera bajo la viga cajón, ≈ 3,2 m
bajo la platea, ≈ 1,0 m en la clave de la coronación, que se tratará como trabajo especial, y 2,2-
2,5 m en el aparcamiento, donde solo caben tijera plegada y andamio rodante bajo.

6

2.2.3. Medios adoptados y su justificación

2.3. Medios auxiliares por fases de la obra
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MEDIO
ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA (N.º) ENTRADA O MONTAJE RETIRADA O DESMONTAJE

Andamio exterior del ovoide 4.2 y 4.6 03/09-17/09/2027 19/09-25/09/2028, después
de terminar la pintura
decorativa (11/09-
18/09/2028)

Andamio interior del ovoide,
montado tras la prueba de
carga del 16/09-20/09/2027

4.3 a 4.5 21/09-05/10/2027; cambio
de configuración 24/03-
30/03/2028

02/08-16/08/2028

Grúa autopropulsada de 60 t
para los aerodisipadores

12.2.5 Un día entre el 01/02/2028 y
el 21/02/2028

El mismo día del izado

Del 16 de febrero al 18 de marzo de 2027 no se prevé montar ningún medio pesado. Las tres pri-
meras semanas, hasta el 8 de marzo, serán de actuaciones previas tras el acta de comprobación
del replanteo: reunión de arranque con la DF y el Servicio de Arquitectura, plan de seguridad y sa-
lud aprobado, apertura del centro de trabajo, protocolo de acceso al edificio en uso y calendario de
actos y ventanas de descarga (del 16 de febrero al 1 de marzo), y replanteo general con la DF (del
2 al 8 de marzo). La producción en el edificio empezará el 9 de marzo de 2027. En paralelo se ha-
rán la topografía y la oficina técnica: del 26 de febrero al 9 de marzo de 2027 el topógrafo hará el
levantamiento por escáner láser del ovoide y del forjado de entreplanta. Con él la UTE conocerá la
forma real de las 37 costillas, la cota de la clave y la altura libre bajo P3, y dejará fijados los puntos
de control que después servirán para medir el desapeo y la prueba de carga. Con esos datos se
redactarán el plan de montaje de andamios y el cálculo de apeos (del 16 de febrero al 1 de marzo
de 2027).

Los puntos altos se escanearán desde una torre móvil de aluminio UNE-EN 1004-1:2021, con plata-
forma a menos de 4 m, barandilla, rodapié, ruedas con freno y estabilizadores. Rodará sobre table-
ros de 18 mm colocados encima de la tarima del ovoide para no marcarla, y se moverá sin nadie
arriba y dentro de una zona acotada. La usarán el topógrafo y su ayudante, de modo que no se
prevé que la platea reciba más carga que el paso de dos personas.

Figura 2.3. Medios auxiliares en cada fase de la obra (E01-E10): montaje, uso, cambio de configuración y
desmontaje de cada medio.

2.3.1. E01 · Toma de datos y medio vertical provisional

Torre móvil para el escaneo
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Del 2 al 6 de abril de 2027, una vez ampliados los patinillos, la UTE montará el polipasto eléctrico de
500 kg que se describe en el apartado 1.3.3, colgado de una viga carril en la cabeza del patinillo de
la escalera 01. La lámina 5 lo muestra en sección y las láminas 3, 7 y 14 lo sitúan en planta. Lo que
importa aquí es que se use con seguridad. Cada planta servida tendrá una plataforma de recepción
con barandilla, puerta basculante y tope de carga. Se prevé mantener cerrado el patinillo en las
plantas donde no se cargue, y los operarios de arriba y de abajo se comunicarán por radio en las
maniobras. Del 19 de marzo al 1 de abril de 2027 se ampliará el patinillo en S-1, semisótano y PB, y
el polipasto se montará justo después, para no instalarlo con el hueco en obra; mientras tanto el
hueco se cerrará con red y tablero. Desde PB se empezará a cargar a partir del 2 de abril de 2027;
hasta ese día, lo que salga de PB irá directamente a la puerta de material.

Antes, del 23 de febrero al 1 de marzo de 2027, se abrirá la salida de evacuación del aparcamiento
a C/ Buenos Aires. Una vez empezada la producción se colocarán las protecciones de superficies
y la sectorización contra el polvo (del 10 al 17 de marzo de 2027), descritas en los apartados 1.2.3 y
1.2.8. Para abrir la salida, un cerrajero con un ayudante desmontará en 5 jornadas el cierre de vi-
drio de la marquesina, con herramienta eléctrica sin percusión y desde una torre móvil igual a la del
escaneo. Antes de que la obra ocupe plazas del aparcamiento, la salida estará señalizada e incluida
en el plan de autoprotección.

La lámina 5 reúne los medios de E01: las posiciones de la torre móvil con su zona acotada; la sec-
ción del patinillo con el polipasto, la viga carril y las plataformas de recepción de cada planta; las
protecciones contra el polvo en PB y entreplanta; y la implantación del sótano −1 con la salida a C/
Buenos Aires.

La fase E02 irá del 19 de marzo al 8 de junio de 2027. En ella la UTE apeará la zona de acopio y la
platea, subirá la miniplataforma para su primer periodo de alquiler, desmontará los tramos exterio-
res del anfiteatro y empresillará los pilares de los sótanos. Los medios de cada tajo se explican a
continuación, en ese mismo orden.

Del 7 al 16 de abril de 2027 la cuadrilla de apeos, con 1 oficial encofrador y 2 ayudantes y un rendi-
miento de 40 m² por jornada, apeará con puntales telescópicos UNE-EN 1065 los 290 m² de losa
de la puerta de material de Bravo Murillo, del patinillo y de los voladizos. Se prevé que sea la única
superficie de PB donde se acopie material voluminoso, y seguirá apeada hasta el último acopio (del
6 al 8 de noviembre de 2028).

Del 10 al 19 de mayo de 2027 la misma cuadrilla apeará los 283,11 m² de la platea con puntales te-
lescópicos UNE-EN 1065 y sopandas en cuadrícula de 1 × 1 m. Cada puntal llevará durmiente de
madera en el pie y cuña de madera bajo la sopanda, para no dañar la protección ignífuga proyec-
tada de las HEB-450.

Cada metro cuadrado de platea cargará ≈ 5,9 kN, lo que supone ≈ 6 kN en cada puntal. El apartado
2.2.1 desglosa esa carga y justifica la clase de los puntales: clase D para 2,5 m y clase E para 5,6 m,
con margen de seguridad de 1,7.

La carga bajará en cascada hasta el semisótano. Donde haya forjado de PB (−0,17), cada puntal
tendrá debajo otro en la misma vertical hasta el forjado del semisótano (−3,30), que cubre el aparc‑

Polipasto del patinillo de la escalera 1

Protecciones y salida de evacuación del aparcamiento

2.3.2. E02 · Apeos, desmontaje del anfiteatro y empresillado

Apeo de la zona de acopio, del patinillo y de los voladizos

Apeo de la platea en cascada
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E01 Levantamiento 3D, red de puntos de control y protección de superficies 16/02-18/03/2027

Levantamiento 3D (26/02-09/03/2027): escáner láser y estación total
robotizada sobre la red de 9 puntos de control (dianas D1-D9). Los puntos altos
se tomarán desde una torre móvil UNE-EN 1004-1 de aluminio (base 1,35 × 2,00
m, plataforma a 3,80 m, < 4 m) que se moverá a mano entre 5 posiciones, con
ruedas frenadas y zona de exclusión de 1,0 m. Dará la geometría real de las 37
costillas, la clave y el gálibo bajo P3; la red se reutilizará en el desapeo y en la
prueba de carga.

Protecciones (10/03-17/03/2027): tableros de 18 mm sobre manta en la tarima y
en los recorridos de puntales; film y tablero en los 535,19 m² de carpintería con
vidrio; manta sobre la protección ignífuga de la platea en los pasos; desmontaje
etiquetado de los 112,82 m de barandilla perforada, con barandilla provisional en
los bordes.

Sectorización antipolvo con lámina en el límite con el edificio en uso y la
cafetería, y extracción en depresión con descarga a Bravo Murillo (E1, E2). Time-
lapse con 2 cámaras 4K (23/02-24/02/2027).

D1D1 D2D2

D3D3 D4D4D5D5

D6D6
D7D7

D8D8

D9D91,351,35

T1T1

T2T2
T3T3

T4T4
T5T5

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Torre móvil UNE-EN 1004-1 · base 1,35 × 2,00 m
plataforma a 3,80 m · posiciones T1 a T5
zona de exclusión de 1,0 m alrededor

Red de 9 puntos de control: D1-D4 en pilares de
los ejes C y D', D5-D9 en las costillas 1, 10, 19, 28 y 37

Tableros de 18 mm sobre manta
en la tarima y en los recorridos
de puntales y piezas

Barandilla provisional en el hueco;
la perforada se desmontará y etiquetará

Planta entreplanta (+2,95): torre móvil, red de puntos de control y protecciones

E1E1

E2E2

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Film y tablero en la carpintería con vidrio
(535,19 m²) · 10/03 - 17/03/2027

Extracción en depresión con
descarga a Bravo Murillo (E1, E2)

Cafetería (otro contrato): acta de estado
previo y protección 23/02 - 24/02/2027;
sin acopios, casetas ni paso

Cierre antipolvo con el
edificio en uso

Puerta de material

Planta PB (−0,17): carpinterías, sectorización antipolvo y cafetería

Tarima del ovoide con tableros
de 18 mm sobre manta

3D interior del ovoide en E01: tarima protegida con tableros

E02 Medio vertical provisional: polipasto eléctrico de 500 kg en el patinillo de la escalera 1 montaje 02/04/2027 · en servicio hasta el 15/06/2027 · desmontaje 16/06/2027

Polipasto eléctrico de cable de 500 kg con viga carril y carro en la cabeza del patinillo de la escalera 1 (hueco de 3,00 × 0,90 m), montado del 02/04 al 06/04/2027,
operativo desde el 07/04 hasta el 15/06/2027 y desmontado el 16/06/2027, el día en que el ascensor-montacargas definitivo pasará a ser el medio vertical.

Recorridos desde PB (carga en PB a partir del 02/04/2027, tras ampliar el patinillo): 3,12 m a +2,95, 6,25 m a P1 y 10,40 m a P2; plataforma de recepción de 3,00 × 1,20 m
con barandilla de 1,00 m, rodapié y puerta basculante en cada planta servida; patinillo cerrado en semisótano y sótanos.
Capacidad: ciclo de ≈ 6 min, ≈ 60 viajes por jornada; punta de uso en E02 de ≈ 15 viajes por jornada (≈ 25 %): puntales en paquetes de 25 (≈ 375 kg), piezas del
anfiteatro ≤ 430 kg y ≤ 2,5 m, residuos en big-bag.
Seguridad: carga máxima rotulada en cada puerta, se evitará que haya personas bajo la carga, comunicación por radio entre plantas, revisión diaria del gancho y del final
de carrera; en PB la cesta se cargará desde el borde del hueco con señalista, sin ocupar el corredor de salida.

3
,1
2

3,12
6
,2
5

6,25
1
0
,4
0

10,40

−3,30 forjado del semisótano−3,30 forjado del semisótano

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3Polipasto 500 kg y viga
carril bajo P3 (≈ +13,6)

Recepción P2

Recepción P1

Recepción +2,95

Carga en PB

Cerrado en semisótano
y sótanos

Sección vertical del patinillo (x = 15,2 m)

Planta tipo del patinillo
escala 1:75 · P1 (+6,08)

es
c.

 1

3,00

0,
90

1,
20

viga carril, cesta y plataforma
puerta basculante en el borde (rojo)

Alzado de la recepción · 1:50

puerta basculante

1,
00

3,00

CARGA MÁX. 500 kg · EVITAR PERSONAS BAJO LA CARGA

Detalle planta 1:75 y alzado 1:50 de la recepción

Viga carril y polipasto eléctrico de 500 kg
montaje 02/04 - 06/04/2027

Cesta de carga homologada
paquetes de 25 puntales ≈ 375 kg

Plataforma de recepción por planta:
barandilla, rodapié y puerta basculante

Carga en PB

3D patinillo seccionado: polipasto, cesta y plataformas de recepción

E01 Sótano −1: casetas, cuadro de obra y acometidas · salida de evacuación a C/ Buenos Aires · programa de E01 16/02-18/03/2027

Implantación (16/02-22/02/2027) en el sótano −1: 5 casetas, contenedores y
recinto vallado; las casetas 4 y 5 se colocarán fuera de los pilares Ø45 que se
empresillan después (14/04-19/05/2027). Cuadro general de obra junto a las
casetas con la línea provisional al hueco del ascensor-montacargas y toma de
agua con decantador.

Salida de evacuación del aparcamiento a C/ Buenos Aires: apertura y puesta en
uso del 23/02 al 01/03/2027 (5 jornadas, cerrajería y 1 ayudante), antes de ocupar
plazas del aparcamiento para el empresillado (14/04/2027). Se prevé incorporarla
al plan de autoprotección con su señalización.

Punto de parada: plan de montaje y cálculo de andamios y apeos aprobado
antes del primer puntal (07/04/2027).vial del aparcamiento librevial del aparcamiento libre

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Casetas 4 y 5 al norte, fuera de los
pilares Ø45 que se empresillan

Casetas 1 a 3 y recinto vallado
2.2.2 · 16/02 - 22/02/2027

Cuadro general de obra y línea
al ascensor-montacargas

Toma de agua de obra
y decantador

Acceso y control del personal de obra

Hacia la salida de evacuación a
C/ Buenos Aires: en uso antes de ocupar plazas

Planta sótano −1 (−6,70): implantación del personal de obra

Programa de E01 · medios auxiliares y protecciones

16
feb 2027

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
mar 2027

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
abr 2027

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.2.2 Casetas en el sótano −1, acometidas y acceso de personal 16/02-22/02

2.4 Reunión de arranque, plan de seguridad y replanteo general con la DF 16/02-08/03

2.2.6 Desconexión y protección de instalaciones existentes 10/03-17/03

2.1.1 Levantamiento 3D y red de puntos · torre móvil UNE-EN 1004-1 26/02-09/03

2.2.4 Montaje del polipasto de 500 kg y plataformas de recepción 02/04-06/04

Polipasto en servicio 07/04-15/06/2027 (desmontaje 16/06) hasta 15/06/2027

2.2.5 Protección de superficies y sectorización antipolvo 10/03-17/03

13.8 Apertura y puesta en uso de la salida a C/ Buenos Aires 23/02-01/03

2.2.9 Acta de estado previo y protección de la cafetería 23/02-24/02

2.1.7 Plan de montaje y cálculo de andamios y apeos 16/02-01/03

2.2.7 Time-lapse (2 cámaras 4K) 23/02-24/02

2.2.1 Autorizaciones de ocupación de acera y hueco de fachada 16/02-31/03

salida a C/ Buenos Aires abierta
polipasto operativo

Programa actividades de E01 en jornadas del calendario de Las Palmas de Gran Canaria

LEYENDA DE MEDIOS
Medios de elevación y transporte
Zona de exclusión
Torre móvil UNE-EN 1004-1
Protección de superficies
Sectorización antipolvo
Casetas e implantación
Puntos de medida de flechas

CUADRO RESUMEN DE MEDIOS DE LA LÁMINA

Medio Dimensión y capacidad Apoyo y carga Montaje Retirada Tajo que sirve
Torre móvil UNE-EN 1004-1 · base 1,35 × 2,00 m · plataforma a 3,80 m Tarima con tableros; ruedas frenadas 26/02/2027 09/03/2027 Levantamiento 3D y red de puntos

Polipasto del patinillo 500 kg · hueco 3,00 × 0,90 m · recorrido PB-P2 10,40 m Viga carril bajo P3; plataformas por planta 02/04/2027 16/06/2027 Puntales, piezas ≤ 430 kg, residuos

Protección de superficies Tableros de 18 mm sobre manta · film y tablero en 535,19 m² Tarima, carpinterías, protección ignífuga 10/03/2027 Con cada acabado Todo el ámbito

Sectorización antipolvo Lámina con extracción en depresión (E1, E2) Límite con el edificio en uso y la cafetería 10/03/2027 Con la limpieza final Demoliciones, cortes y soldadura

Casetas y acometidas 5 casetas · cuadro general · agua con decantador Sótano −1, fuera de los pilares Ø45 16/02/2027 Final de la obra Personal de obra

Salida a C/ Buenos Aires Escalera de evacuación del aparcamiento Cerrajería y 1 ayudante · 5 jornadas 23/02/2027 En uso antes de ocupar plazas Plan de autoprotección

Lámina 5 de 17

Medios auxiliares E01 · toma de datos, protecciones
y medio vertical
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios

E01: 16/02-18/03/2027
Polipasto: en servicio 07/04-15/06/2027

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026

S A LÓN  DE P LEN OS  ·  XP 02 1 7/2 02 6 · K. 1 . 2 MEDIOS  AU XILIARES LÁMINA 5 DE 1 7

L Á M I N A  0 5  /  K . 1 . 2  M E D I O S  A U X I L I A R E S

MEDIOS AUXILIARES · E01
Toma de datos, protecciones y medio vertical provisional · plantas, sección del patinillo, detalle, vista 3D y programa de E01

LÁ M IN A  5  DE 17
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amiento del sótano −1 (−6,70). Así el forjado de PB solo soportará su propio peso. En las dobles al-
turas, el puntal de 5,6 m apoyará directamente en el forjado del semisótano, sin pasar de 6 m de
altura.

El forjado del semisótano recibirá ≈ 6 kN/m². Como no se conoce la sobrecarga para la que está
hecho, la DF la confirmará al aprobar el plan de apeo (del 16 de febrero al 1 de marzo de 2027). Si
no la admite, la UTE añadirá un tercer nivel de puntales en el sótano −1 bajo los ejes C y D'. Se
montará por celdas de 4 × 3 m, junto con las del empresillado (del 14 al 30 de abril de 2027) y en
las mismas plazas reservadas, con los puntales alineados con los pilares para que la carga llegue
cerca de los apoyos.

Bajo los ejes C y D' el apeo dejará calles de ≈ 1,5 m libres para los soldadores de las vigas cajón y
para las tijeras. Las tijeras de 8 m (≈ 2,5 t) se moverán sobre el forjado del semisótano con placas
de reparto y dentro de esas calles. Así se evitará que un vano apeado desde arriba reciba el peso
de una tijera sin puntales debajo.

Los encofradores colocarán los puntales desde los pilares hacia el centro del vano, apretándolos
de forma controlada y comprobando que quedan a plomo. Subirán y bajarán por el polipasto del
patinillo en paquetes de 25.

La lámina 6 acota el apeo: planta de PB con la cuadrícula de 1 × 1 m, las calles bajo los ejes C y D',
los durmientes y la zona apeada de acopio; planta del semisótano con la cascada y los puntales de
5,6 m; sección por la costilla tipo con las cotas −6,70 / −3,30 / −0,17 / +2,95, un puntal sobre otro y
la tijera en su calle; detalle de la cabeza y el pie del puntal; y el cuadro de cargas con el orden de
desapeo.

La miniplataforma es eléctrica, va sobre orugas, pesa unos 3 t y plegada mide 0,8 × 4,0 m. No cabe
en los medios verticales interiores, así que entrará y saldrá con camión grúa por el hueco de fa-
chada de entreplanta, con la autorización de la DF y de Patrimonio tramitada antes. Solo hará falta
en dos tajos de entreplanta, el desmontaje de los tramos exteriores del anfiteatro y las costillas de
la bahía N, que el andamio interior dejará sin montar. Entre uno y otro la platea tiene que quedar li-
bre para las vigas cajón, el vertido y curado de la capa de compresión, el desapeo y la prueba de
carga, así que la UTE la alquilará en dos periodos:

Cada entrada y cada salida se harán en la ventana de 15 a 17 h, con corte de carril autorizado, se-
ñalista y sin otra descarga ese día. Ninguna de las cuatro fechas coincide con otro uso del hueco
(bombeo de la capa del 10 al 13 de agosto y morteros desde el 29 de octubre) ni con otra maniobra
de grúa: el acero de las vigas cajón llegará el 10 de junio y las entregas del andamio interior se cita-
rán en otros días. No se prevé que la máquina baje a PB. Los cinturones se soldarán desde el an-
damio exterior y no necesitarán la máquina.

El desmontaje se hará del 21 de mayo al 8 de junio de 2027. Hay que retirar 2 vigas HEB-450 de
14,69 y 13,99 m (≈ 2,5 y 2,4 t), 47 HEA-120 y 42,42 m² de forjado metálico (6.255,59 kg en total),

Miniplataforma articulada

Primer periodo, del 20 de mayo al 9 de junio de 2027. Se izará el 20 de mayo y se dejará sobre
placas de reparto en la platea ya apeada; las orugas reparten su peso en mucha superficie,
que es lo que necesita una chapa todavía sin capa. Saldrá por el mismo hueco el 9 de junio,
primer día laborable después del desmontaje.

1

Segundo periodo, del 30 de septiembre al 19 de octubre de 2027. Entrará de nuevo tras la
prueba de carga, con el andamio interior avanzado, y se situará sobre placas de reparto en la
bahía N, unos días antes de las costillas. Saldrá al terminarlas, el 19 de octubre.

2

Desmontaje de los tramos exteriores del anfiteatro
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entre las cotas +5,62 y +6,38 y sobre una platea todavía sin capa. El tajo lo harán 2 soldadores ho-
mologados, 1 montador y 1 ayudante, en este orden:

Alrededor del troceado habrá una zona de exclusión de 5 m, acotada también en PB bajo la platea,
y se evitará el paso de personas bajo la carga colgada. Cada corte tendrá permiso de trabajos en
caliente y vigilancia de fuego durante 60 minutos. El troceado es ruidoso y está en el borde E, así
que se hará por la tarde o en días sin acto en el patio atrio. Cada pieza se marcará con su peso y
se dejará sobre tablero en la zona apeada de PB hasta que salga como chatarra en las ventanas de
descarga. Se procurará que en la platea no haya más acero que el del tramo que se esté cortando.

El empresillado (del 14 de abril al 19 de mayo de 2027) se hará por celdas de 4 × 3 m, de una en
una, como se explica en el apartado 1.2.3. En el aparcamiento hay 2,2-2,5 m de altura libre, y solo
2,2 m bajo los conductos, por lo que únicamente caben una plataforma de tijera eléctrica plegada y
un andamio rodante bajo; no se prevé emplear allí la miniplataforma articulada. Cada celda tendrá
vallado, manta ignífuga, aspiración de humos en el punto de soldadura y extintor, y se procurará
soldar fuera de las horas punta del aparcamiento.

La fase E03 irá del 20 de mayo al 6 de octubre de 2027. Empezará por el refuerzo de la platea: las
vigas cajón se soldarán desde PB con el apeo todavía montado y después se verterá la capa de
compresión. Al final de la fase se montará el andamio exterior del ovoide.

Las pletinas horizontales 300×30 (109,48 m, del 11 al 28 de junio de 2027, con 2 equipos de solda-
dura) y las chapas verticales 450×15 (del 15 de julio al 9 de agosto de 2027) se soldarán bajo las

Torres bajo las vigas. Se montarán 8 torres de apeo modulares de 1 × 1 m y unos 2,6 m de
altura, sobre durmientes que reparten la carga en al menos 3 HEB-450 de la platea. El borde
del anfiteatro que se conserva también quedará sobre torres provisionales.

1

Cuelgue. Se colgarán 2 polipastos eléctricos de cadena de 1 t de la cabeza de las torres y se
eslingará el tramo antes de cortarlo.

2

Corte. El soldador cortará con oxicorte desde la miniplataforma, con la cesta junto a la viga, en
piezas de ≤ 2,5 m y ≤ 430 kg. Una manta ignífuga cubrirá la protección proyectada de las vigas
de debajo.

3

Descenso. Cada pieza bajará con el polipasto a la platea, irá en transpaleta hasta el patinillo y
bajará a PB con el polipasto de 500 kg.

4

Retirada. Las torres de cada tramo se quitarán al descargarlo. Las del borde del anfiteatro
seguirán hasta que estén soldados sus pilares nuevos (14 de julio de 2027).

5

Figura 2.4. Desmontaje de los tramos exteriores del anfiteatro en cinco pasos: torres, cuelgue, oxicorte en piezas de hasta 2,5
m y 430 kg, descenso y retirada.

Empresillado de los pilares Ø45 en los sótanos −1 y −2

2.3.3. E03 · Refuerzo de la platea y andamio exterior

Vigas cajón
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HEB-450 de los ejes C y D'. Se trabajará desde PB, por las calles del apeo, y desde 2 tijeras eléc-
tricas de 8 m en las dobles alturas. La plataforma de la tijera quedará a unos −0,03, con 2,0 m li-
bres hasta la viga, de modo que el soldador trabajará de pie, con el arnés anclado a la barandilla,
extractor de humos y manta ignífuga. Las tijeras apoyarán en el forjado del semisótano con placas
de reparto y dentro de las calles del apeo. Los 2.697 conectores Ø12 se soldarán desde la propia
platea, sin medio auxiliar.

Entre el 15 de julio y el 9 de agosto de 2027 coincidirán las chapas verticales, que se sueldan
desde PB, y los conectores, que se sueldan desde la platea. El encargado repartirá los vanos de
modo que se procure mantener entre el tajo de arriba y el de abajo 2 vanos o más, y se evitará sol-
dar la misma viga en el mismo vano a la vez. Cada vano tendrá su permiso de trabajos en caliente y
su manta ignífuga sobre la protección proyectada, y mientras se suelde arriba habrá vigilancia de
fuego de 60 minutos en PB.

AS CENS O R -M O NTACAR GAS  EN S ERVI CI O  DES DE EL  16 DE JU NI O  DE 20 27

Ese día se desmontará el polipasto del patinillo y el ascensor-montacargas definitivo pasará a
ser el medio vertical de la obra, con 675 kg de carga y piezas de hasta 2,2 m (apartado 1.3.3).
Por eso el taller entregará las chapas de refuerzo y los perfiles despiezados a esas medidas.

Del 10 al 13 de agosto de 2027 la UTE bombeará la HA-30 de 8 cm (24,68 m³) desde la calzada de
Bravo Murillo. La tubería DN125 entrará por el hueco de fachada de entreplanta, de modo que se
prevé que el ascensor-montacargas siga funcionando. Los operarios pisarán pasarelas colocadas
sobre la malla, con los taladros y huecos tapados, y los camiones llegarán dentro de las ventanas
de descarga (9-10 h, 13-14 h y desde las 15 h).

Del 3 al 17 de septiembre de 2027 un equipo de andamiaje, con un encargado montador y tres
montadores que avanzarán 31,5 m² por jornada, montará 291 m² de andamio multidireccional por
tramos. Bajo P1 se montarán plataformas bajas desde la entreplanta (+2,95) hasta unos +5,5, en
todo el perímetro al que se puede llegar. Sobre P1 (+6,08) los tramos llevarán ménsulas que vola-
rán sobre la junta de 0,6 m, para acercar la plataforma a los cinturones y a la cáscara. En las dobles
alturas se montarán torres completas apoyadas en la entreplanta. El perímetro se montará comp‑

Soldadura por vanos encima y debajo de la platea

Capa de compresión

Figura 2.5. Torres de apeo sobre durmientes que reparten la carga en tres HEB-450 de la platea sin capa, y pie del
andamio interior sobre la platea ya reforzada.

Andamio exterior
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PLANTAS Cuadrícula de puntales de 1 × 1 m con calles de 1,50 m bajo los ejes C y D' · descarga en cascada montaje 07/04-19/05/2027

Apeo de la platea (10/05-19/05/2027): 283,11 m² con puntales telescópicos
UNE-EN 1065 y sopandas en cuadrícula de 1 × 1 m (238 posiciones), con
durmiente de madera en la base y cuña de madera bajo cada sopanda para no
morder la protección ignífuga proyectada de las HEB-450. Calles libres de 1,50 m
bajo los ejes C (y = 14,35) y D' (y = 7,15) para los soldadores de las vigas cajón y
las tijeras.

Cascada: donde hay forjado de PB (−0,17) cada puntal llevará otro en la misma
vertical hasta el forjado del semisótano (−3,30); PB no recibirá más carga que la
propia. En las dobles alturas el puntal de 5,6 m apoyará directamente en ese
forjado.
Orden: cascada primero, de los pilares hacia el centro de vano, apriete controlado
y verticalidad comprobada; los puntales llegarán por el polipasto del patinillo en
paquetes de 25 (≈ 375 kg). Apeo previo de la zona de acopio, patinillo y voladizos
(290 m², 07/04-16/04/2027).
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Puntal de ≈ 2,5 m sobre el forjado de PB
con otro en cascada debajo · 144 + 144 ud

Doble altura: puntal de 5,6 m apoyado
en el forjado del semisótano · 94 ud

Calle libre de 1,50 m bajo el eje C

Calle libre de 1,50 m bajo el eje D'Zona de acopio apeada desde el semisótano
≈ 9,5 × 5,0 m ≈ 47 m² de losa (62,5 m² medidos)
07/04 - 16/04/2027 · desapeo 06/11 - 08/11/2028

Apeo del hueco de paso del patinillo

Planta PB (−0,17): puntales de ≈ 2,5 m, calles y zona de acopio
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Puntal en cascada en la misma vertical
que el de PB, sobre durmiente

Puntales de 5,6 m de las dobles alturasPuntales de la zona de acopio

Forjado del semisótano (sobre el aparcamiento a −6,70):
recibe ≈ 6 kN/m²; sobrecarga admisible confirmada
por la DF en el plan de apeo (16/02 - 01/03/2027)

Planta forjado del semisótano (−3,30): cascada y puntales de 5,6 m

Puntales de PB bajo las HEB-450

Cascada: misma vertical hasta −3,30

Puntales de 5,6 m en las dobles alturas

Platea +2,95 sin capa

3D sección por y = 10,9: puntal sobre puntal de PB al forjado del semisótano

SECCIONES Secciones transversales: puntal sobre puntal en la franja con forjado de PB y puntal de 5,6 m en la doble altura cotas en m · detalles en mm

Alturas (cotas de la sección): HEB-450 de la platea con su cara inferior a +2,47;
puntal de PB de −0,17 a +2,47 (2,64 m con sopanda y husillo: puntal de ≈ 2,5 m,
clase D); puntal en cascada de −3,30 a −0,47 (2,83 m: ≈ 2,7 m, clase D); puntal de
las dobles alturas de −3,30 a +2,47 (5,77 m: 5,6 m, clase E).
Cabeza: sopanda metálica con cuña de madera contra el ala del HEB-450, sin
apoyar en la protección ignífuga proyectada. Pie: placa base sobre durmiente de
madera de 250 × 50; el puntal en cascada repetirá el eje del de PB, con su
sopanda contra la cara inferior del forjado de PB.

Las tijeras eléctricas de 8 m (≈ 2,5 t) de E03 trabajarán sobre el forjado del
semisótano con placas de reparto y dentro de las calles, evitando trabajar bajo un
vano sin cascada.
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Tercera cascada condicional
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escala 1:10

Paso por el forjado de PB (cascada)
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HEB-450 de la platea

proyección
ignífuga intacta

cuña de madera

placa 150 × 150

puntal UNE-EN 1065
clase D (≈ 2,5 m) o E (5,6 m)

≈ 6 kN por puntal

eje común

30
0

50
12

0

puntal de PB

durmiente 250 × 50

forjado de PB (−0,17)

sopanda

puntal en cascada
PB solo carga
su peso propio

Detalle cabeza del puntal y paso de la cascada por el forjado de PB

CONTROL Tercera cascada condicional en el sótano −1, desapeo por escalones y cuadro de cargas desapeo 13/09-15/09/2027

Desapeo (13/09-15/09/2027) a los 28 días de la capa: del centro de vano hacia
los pilares, ¼ de vuelta de husillo por escalón en todos los puntales del escalón,
lectura topográfica de flechas en los puntos de control y espera hasta estabilizar.
Se aflojarán primero los puntales de PB y después los de la cascada de la misma
vertical.

Parada: si un punto desciende más de 5 mm sin recuperación, se detendrá el
desapeo, se volverá a apretar el escalón y se analizará con la DF.
Tercera cascada: solo si el plan de apeo no confirma la sobrecarga del forjado

del semisótano; se montará por celdas de 4 × 3 m con las del empresillado
(14/04-30/04/2027) y los puntales alineados con los pilares 11-15 y 28-32.
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Vial del aparcamiento libre: se trabajará
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Casetas

Planta sótano −1 (−6,70): tercera cascada condicional bajo C y D'

Desapeo por escalones (13/09 - 15/09/2027)
vano tipo entre pilares de C y D' · escala 1:125
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Lectura topográfica en los puntos de
control del levantamiento 3D tras cada escalón; la
cascada se aflojará después del puntal
superior de la misma vertical.

Esquema orden de desapeo, escalones y umbral de parada

CUADRO DE CARGAS DEL APEO

Concepto Valor

HEB-450 a 0,60 m ≈  2,85 kN/m²

Chapa y capa HA-30 de 8 cm ≈  2,0 kN/m²

Sobrecarga de ejecución 1,0 kN/m²

Carga de diseño del apeo ≈ 5,9 kN/m²

Carga por puntal (1 × 1 m) ≈  6 kN; ≈  7,4 kN junto a las calles (1,00 × 1,25 m)

Puntal clase D (≈ 2,5-2,7 m) UNE-EN 1065: 34 kN característica · coeficiente ≈  4,6 ≥ 1,7

Puntal clase E (5,6 m) UNE-EN 1065: 51 kN característica · coeficiente ≈  6,9 ≥ 1,7

Forjado de PB (−0,17) Sin carga del apeo: la cascada la bajará

Forjado del semisótano
(−3,30)

≈  6 kN/m² · a confirmar por la DF en el plan de apeo

Si no lo admite Tercera cascada en el sótano −1 bajo C y D', alineada con los
pilares

Paquete por el polipasto 25 puntales ≈  375 kg ≤ 500 kg

Cuadro cargas del apeo y de la cascada

LEYENDA DE MEDIOS
Apeos: puntales y sopandas
Plataformas elevadoras (PEMP, tijeras)
Medios de elevación y transporte
Zona de exclusión
Puntal en cascada PB → forjado del semisótano
Puntal de 5,6 m en doble altura

CUADRO RESUMEN DE MEDIOS DE LA LÁMINA

Medio Dimensión y capacidad Apoyo y carga Montaje Retirada Tajo que sirve
Apeo de acopio, patinillo y voladizos 290 m² · puntales UNE-EN 1065, h ≤ 6 m Forjado del semisótano y PB sobre durmientes 07/04/2027 08/11/2028 Acopios de PB, patinillo, voladizos de P1 y P2

Puntales de PB 144 ud · ≈  2,5 m · clase D · cuadrícula 1 × 1 m Forjado de PB (−0,17) sobre durmiente 10/05/2027 15/09/2027 Anfiteatro, vigas cajón y capa

Puntales en cascada 144 ud · ≈  2,7 m · clase D · misma vertical Forjado del semisótano (−3,30) 10/05/2027 15/09/2027 Descarga del forjado de PB

Puntales de dobles alturas 94 ud · 5,6 m · clase E Forjado del semisótano (−3,30) 10/05/2027 15/09/2027 Platea sobre las dobles alturas

Tercera cascada (condicional) 6 celdas de 4 × 3 m bajo C y D' Forjado del sótano −1 (−6,70), junto a pilares Si lo pide el plan de apeo Con el desapeo Forjado del semisótano

Tijeras eléctricas de 8 m 2 ud · ≈  2,5 t Forjado del semisótano con placas, en las calles 11/06/2027 01/10/2027 Vigas cajón y empresillado de PB

Lámina 6 de 17

Apeos de la platea y de la zona de acopio
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios

Montaje: 07/04-19/05/2027
Desapeo: 13/09-15/09/2027

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026

S A LÓN  DE P LEN OS  ·  XP 02 1 7/2 02 6 · K. 1 . 2 MEDIOS  AU XILIARES LÁMINA 6  DE 1 7

L Á M I N A  0 6  /  K . 1 . 2  M E D I O S  A U X I L I A R E S

APEOS DE LA PLATEA Y DE LA ZONA DE ACOPIO
Apeo en cascada PB → forjado del semisótano (−3,30) · montaje 07/04-19/05/2027 · desapeo 13/09-15/09/2027 · plantas, secciones, detalles y cargas
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leto, con el sector E (x > 22,5 m) incluido, antes de los cinturones, para que todos se suelden
desde el andamio exterior.

El andamio exterior se atará a pilares y cantos de forjado de hormigón con abrazaderas o con an-
clajes que se puedan retirar; se evitará atarlo al ovoide (ni a las costillas ni a la cáscara) y a la fa-
chada. Antes de taladrar se fotografiará cada punto y se levantará acta. Los anclajes irán en zonas
que la obra nueva dejará revestidas, y las abrazaderas llevarán goma para no marcar el hormigón.
Al desmontar se quitarán los anclajes y reparará los taladros que queden vistos. El an-
damio se montará justo antes de los cinturones, para no ocupar los vestíbulos antes de tiempo. La
lámina 10 dibuja los tramos, las ménsulas sobre la junta y las torres de las dobles alturas.

La fase E04 irá del 29 de junio de 2027 al 21 de febrero de 2028. Empezará con los pilares del an-
fiteatro y seguirá con el desapeo, la prueba de carga, el andamio interior en configuración A y el
izado de los equipos a la cubierta del edificio administrativo.

Del 29 de junio al 14 de julio de 2027, 2 equipos montarán los pilares HEB-240/HEB-200 y las pro-
longaciones HEB-300 de los pilares 12-14 y 29-31 (3.200 kg) desde la platea y PB, sin andamio. Las
prolongaciones se montarán desde las tijeras de las calles del apeo, y los pilares del anfiteatro
desde la propia platea con polipasto. Desde ese momento el anfiteatro dejará de apoyarse en las
costillas y se quitarán sus torres provisionales antes de verter la capa, para que no queden atrapa-
das en el hormigón.

El desapeo se hará del 13 al 15 de septiembre de 2027, pasados los 28 días del vertido. Se aflojará
desde el centro del vano hacia los apoyos, dando ¼ de vuelta de husillo por escalón a todos los
puntales del vano, y después de cada escalón el topógrafo leerá las flechas en los puntos de con-
trol del levantamiento. Si un punto baja más de 5 mm sin recuperarse, el encargado parará, se vol-
verán a apretar los puntales del vano y el jefe de obra lo analizará con la DF antes de seguir. Pri-
mero se soltará el puntal de arriba de la cascada y después el de abajo, y los puntales saldrán en
paquetes de 25 hacia la zona apeada de acopio.

Las dos pruebas de carga se harán del 16 al 20 de septiembre de 2027, con la platea libre de
apeos, torres, andamio y acopios, para que las flechas medidas sean solo las de la estructura
reforzada.

CONCEPTO DEFINICIÓN

Carga de ensayo 6,0 kN/m², igual a la sobrecarga de uso del auditorio (600 kg/m²), con depósitos flexibles
de agua de 0,60 m de altura sobre tablero de reparto

Zonas Z1 y Z2 de 6 × 6 m (36 m² cada una) en los vanos de más luz de las vigas cajón de los ejes
C y D'; Z3 de 25 m² en el anfiteatro. Total 97 m²

Agua de ensayo y
llenado

≈  58 m³ en total. Un depósito de 25 m³ sobre la zona apeada de PB (≈  530 kg/m², por
debajo de 600) se llenará el 16/09 desde la toma de obra (≈  1 l/s). El 17/09 un camión
cisterna de ≈  20 m³ aportará agua en la ventana de 9-10 h y la toma completará el resto
durante el llenado (≈  17 m³). La bomba de 4 l/s subirá cada escalón de ≈  14,5 m³ en ≈  1 h; el
vaciado irá a la red a través de un decantador

Puntos de medida 9 por zona (centro, cuartos y apoyos) y 2 de referencia fuera de la carga: 29 puntos. Se
leerán con nivel digital y estación total desde PB sobre los puntos de control del
levantamiento

Arriostramiento al hormigón visto

2.3.4. E04 · Desapeo, prueba de carga y andamio interior

Pilares del anfiteatro

Desapeo

Prueba de carga de la platea y del anfiteatro
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CONCEPTO DEFINICIÓN

16/09/2027 (jueves) Colocación de tableros, depósitos y puntos de medida; lectura inicial

17/09/2027 (viernes) Llenado en escalones del 25, 50, 75 y 100 %, con lectura a los 10 minutos de cada escalón;
carga total mantenida al menos 24 h (hasta la lectura del lunes)

20/09/2027 (lunes) Lectura final con la carga mantenida, descarga por escalones y lectura inmediata

21/09/2027, primera
hora

Lectura de recuperación a las 8:00 (≈  15 h después de terminar la descarga), antes de
apoyar el primer pie del andamio en Z1 y Z2

Criterio de aceptación El del plan de control de la DF. La UTE propone como referencia que la flecha bajo carga
total no supere la calculada por la DF y que la flecha que quede en la lectura de
recuperación sea como máximo el 25 % de la máxima (recuperación del 75 % o más)

Si no cumple El jefe de obra lo analizará con la DF y se reforzará antes de cargar la platea; el retraso se
recuperará con refuerzo del equipo y con el margen de los tajos no críticos (apartado
3.3.5)

P U NT O  DE PAR ADA:  ACTA DE L A P R U EB A DE CAR GA

El andamio interior no se montará sin el acta firmada por el laboratorio y la DF. El montaje del
21 de septiembre de 2027 empezará por las dos torres de acceso, fuera de las zonas de en-
sayo, y no entrará en Z1 y Z2 hasta tener la lectura de recuperación.

La lámina 8 dibuja la prueba: planta de entreplanta con Z1, Z2 y Z3 y los 29 puntos de medida; sec-
ción por el eje C con los depósitos, el tablero de reparto y la visual desde PB; calendario del 16 al
21 de septiembre de 2027 con los escalones; y cuadro con el criterio de aceptación y el punto de
parada.

Después del desapeo, del 16 de septiembre al 1 de octubre de 2027, se empresillarán los pilares
400×400 de PB y del semisótano desde las tijeras eléctricas de 8 m, que trabajarán en PB y en el
semisótano con ≈ 3,2 m de altura libre bajo la platea.

Del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2027 dos equipos de andamiaje, con dos encargados y
seis montadores, montarán 517 m² en 11 jornadas, desde el centro hacia las costillas. Los pies se-
rán husillos sobre durmientes que cruzan al menos dos HEB-450, y las placas base se replantea-
rán con plantilla para que no caigan sobre ninguno de los 175 taladros de los difusores. El módulo
será de 1,57 m, con plataformas cada 1,5 m que se pueden ajustar cada 0,5 m, barandilla doble y
rodapié. La plataforma superior quedará 1,90 m por debajo de la cara interior de las costillas y se
escalonará siguiendo la curva, para que los operarios trabajen de pie. Se subirá por escaleras inte-
riores con trampilla en dos torres, una en cada mitad del ovoide. En el lado norte (x 8,3-13,0 m) se
dejará una bahía sin montar para que la miniplataforma trabaje en las costillas de ese lado; la má-
quina entrará en ella el 30 de septiembre, con el andamio ya avanzado desde el centro.

El andamio no se atará a las costillas: se sostendrá solo, gracias a su retícula y a sus diagonales, y
cualquier atado a la estructura tendrá que autorizarlo la DF en el plan de montaje. La lámina 9 acota
el andamio interior en sus dos configuraciones: planta de la superficie ocupada, de ≈ 185 m², con
las dos torres de acceso y la bahía N; secciones transversales con la plataforma superior a 1,90 m
de las costillas (configuración A) y del intradós de la cáscara interior (configuración B); y los pies
sobre durmientes con las placas base fuera de los taladros.

Los aerodisipadores, de hasta 1.120 kg, subirán a la cubierta del edificio administrativo en un solo
día entre el 1 y el 21 de febrero de 2028. Los izará una grúa autopropulsada situada en la calzada
de Bravo Murillo, con corte de calzada autorizado y desvío de tráfico. Ese día no se prevén otras
descargas, y la acera de ese edificio quedará cortada bajo el recorrido de la carga. El plan de

Andamio interior en configuración A

Izado de equipos a la cubierta
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izado, firmado por técnico competente, fijará dónde apoyan los estabilizadores sobre sus placas, el
radio, la carga en punta y cómo se protege el borde de la cubierta.

La lámina 7 recoge los medios de E02 a E04: planta de PB con los apeos y las calles; sección longi-
tudinal del desmontaje; perspectiva interior con las torres y la miniplataforma; planta de PB con las
tijeras; sección por la costilla tipo con las vigas cajón; perspectiva del andamio exterior; sección por
el anfiteatro con sus pilares nuevos; planta de entreplanta con el andamio interior y la bahía N; y
perspectiva de la configuración A.

En la fase E05, del 6 de octubre al 14 de diciembre de 2027, la UTE evitará soldar a la vez por los
dos lados de la misma cáscara. Las costillas están separadas unos 0,35 m, y por ese hueco pasan
chispas, escoria y humo. El orden será este:

En el sector donde se suelde habrá mantas ignífugas entre costillas, extractor de humos, extintor
junto al tajo y vigilancia de fuego de 60 minutos. Los cinturones del sector E, pegados al tabique
del patio atrio, se soldarán por la tarde o en días sin acto.

La lámina 10 reúne el andamio exterior que servirá a los cinturones y, después, a la cáscara exte-
rior: planta de los 291 m² por tramos, con el sector E incluido; sección por las dobles alturas con las
torres completas apoyadas en la entreplanta; sección por P1 con la ménsula sobre la junta de 0,6
m; y los puntos donde el andamio se ata a pilares y cantos de forjado.

La fase E06 irá del 15 de diciembre de 2027 al 11 de febrero de 2028. Primero se aplicará el antico-
rrosivo (1.788,02 m², del 15 de diciembre de 2027 al 17 de enero de 2028) y después la pintura in-
tumescente R60/R120 (1.124,02 m², del 18 de enero de 2028 al 11 de febrero de 2028). Los pinto-
res trabajarán desde los dos andamios tal como queden al cerrar las bahías, sin tocar su configura-
ción. Antes de chorrear o lijar, el encargado encapsulará cada sector con lámina colgada de las ba-
randillas y pondrá ventilación forzada y aspiración. Así se evitará que el polvo y los disolventes pa-
sen a las plantas en uso y al patio atrio, que está al otro lado del tabique de pladur. El acero corten
no se tocará sin autorización de la DF, y el técnico de acordará con ella el tratamiento
de cada tramo. En las plataformas solo se acopiará el producto que admita la clase de carga del an-
damio, y cada acceso llevará un cartel con la carga admisible. En cubierta, la chapa se desmontará

2.3.5. E05 · Soldadura de costillas y cinturones

Costillas desde dentro (706,5 kg, del 6 al 18 de octubre de 2027). Se soldarán desde el
andamio en configuración A y, en la bahía N, desde la miniplataforma, con la cesta a unos
+7,40 frente a las costillas. Se evitará trabajar fuera mientras tanto. Al terminar saldrá la
miniplataforma por el hueco de fachada (19 de octubre de 2027), con lo que acabará su
segundo periodo de alquiler, y los montadores cerrarán la bahía N en menos de 1 jornada.

1

Cinturones A-D desde fuera (264,43 m de B500S Ø25, del 19 de octubre al 10 de noviembre
de 2027). Van de 0,50 a 2,35 m por encima del apoyo de la costilla y se soldarán desde las
plataformas del andamio exterior, que estará montado en todo el perímetro, sector E incluido,
desde el 17 de septiembre de 2027. En el extremo E, pegado al tabique del patio atrio, se
trabajará desde las plataformas del sector E, ya montadas. Se evitará trabajar dentro mientras
tanto.

2

Perfiles laminados y pasatubos (4.231,86 kg, del 11 al 30 de noviembre de 2027). Los soldarán
2 equipos desde el andamio interior.

3

Ensayos no destructivos (del 1 al 14 de diciembre de 2027). Se prevé que el laboratorio llegue
a todas las soldaduras desde los dos andamios, ya cerrados, sin necesitar medios propios. El
14 de diciembre de 2027 se prevé aceptar la estructura reforzada.

4

2.3.6. E06 · Anticorrosivo y pintura intumescente
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E02 Apeos, desmontaje de los tramos exteriores del anfiteatro y polipasto del patinillo 19/03-08/06/2027

Apeos con puntales metálicos UNE-EN 1065 y sopandas: 1 oficial encofrador y
2 ayudantes a 40 m²/jornada. Zona de acopio de Bravo Murillo, patinillo y
voladizos: 290 m², del 07/04 al 16/04/2027. Platea: 283,11 m² en cuadrícula de 1 m
(≈ 6 kN por puntal), del 10/05 al 19/05/2027, con calles de ≈ 1,5 m bajo los ejes C
y D'. Donde hay forjado de PB, cada puntal llevará otro en la misma vertical
hasta el forjado del semisótano (−3,30); en las dobles alturas el puntal de 5,6 m
apoyará en ese forjado (lámina 6).

Desmontaje del anfiteatro (21/05-08/06/2027): 8 torres de apeo bajo las 2
HEB-450 (≈ 2,5 y 2,4 t a +5,6/+6,0) y torres provisionales bajo el borde que se
conserva; 2 polipastos de 1 t; oxicorte en piezas ≤ 2,5 m y ≤ 430 kg que bajarán a
PB por el polipasto del patinillo. Se evitará pasar bajo la carga; vigilancia de fuego
de 60 min.

Miniplataforma articulada eléctrica sobre orugas (≈ 3 t), alquilada en dos
periodos y apoyada sobre placas de reparto; no se prevé bajarla a PB. Primer
periodo, del 20/05 al 09/06/2027: anfiteatro, sobre la platea apeada. Segundo
periodo, del 30/09 al 19/10/2027: costillas de la bahía N. Entre ambos la platea
quedará libre para la capa de compresión y la prueba de carga. Entrará y saldrá
con camión grúa por el hueco puntual de fachada, con corte de carril y sin otras
descargas esos días.

Medio vertical: polipasto eléctrico de 500 kg en el patinillo de la escalera 1
(3,00 × 0,90 m) con plataformas de recepción, barandilla y puerta basculante por
planta; patinillo cerrado salvo en las plantas de carga y recepción.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30
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N

Apeo de la platea (lámina 6): 283,11 m²
cuadrícula de 1 m · 238 posiciones (382 puntales)
10/05-19/05/2027

Calle libre de ≈ 1,5 m bajo el eje C

Calle libre bajo el eje D'

Zona de acopio de PB apeada desde el
semisótano, con patinillo y voladizos
290 m² · 07/04-16/04/2027

Polipasto de 500 kg en el patinillo de la escalera 1
montaje 02/04/2027 · retirada 16/06/2027

Puerta de material

Planta PB y semisótano: apeo de la zona de acopio y de la platea

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave (lado anfiteatro)≈ +12,9 clave (lado anfiteatro)

cabeza de torres ≈ +5,5cabeza de torres ≈ +5,5

8 torres de apeo 1 × 1 m sobre
durmientes en ≥ 3 HEB-450

2 polipastos de 1 t colgados
de la cabeza de las torres

HEB-450 de 14,69 y 13,99 m troceadas
en piezas ≤ 2,5 m y ≤ 430 kg

Puntal sobre puntal: PB → forjado del
semisótano (−3,30); 5,6 m en dobles alturas

Platea +2,95: chapa sin capa

Sección longitudinal por el eje del ovoide durante el desmontaje

Torres de apeo y polipastos de 1 t

Zona de exclusión de 5 m bajo y alrededor
del troceado, también acotada en PB

Torres provisionales bajo el
anfiteatro que se conserva

3D interior del ovoide: troceado de las HEB-450

E03 Refuerzo de la platea, capa de compresión y andamio exterior del ovoide 20/05-06/10/2027

Vigas cajón: pletinas 300×30 (109,48 m, 11/06-28/06/2027, 2 equipos de
soldadura) y chapas 450×15 (15/07-09/08/2027) soldadas desde PB por las calles
del apeo y desde 2 tijeras eléctricas de 8 m (≈ 2,5 t) en las dobles alturas, sobre
el forjado del semisótano con placas de reparto; extractor de humos y manta
ignífuga sobre la protección proyectada de las vigas. Los 2.697 conectores Ø12
se soldarán desde la propia platea, sin medio auxiliar.

Capa de compresión HA-30 de 8 cm (24,68 m³) del 10/08 al 13/08/2027:
autobomba en la calzada y tubería DN125 por el hueco puntual de fachada de
entreplanta, pasarelas sobre la malla y taladros tapados. El ascensor-montacargas
seguirá en servicio.

Ascensor-montacargas definitivo (675 kg, 11 paradas, cabina 1,35 × 1,125 m) en
servicio como medio de obra desde el 16/06/2027, protegido con tableros de 18
mm; ese día se retirará el polipasto. Piezas de hasta 2,2 m.

Andamio exterior: 291 m² con 1 equipo (encargado montador y 3 montadores),
del 03/09 al 17/09/2027: plataformas bajo P1 desde entreplanta (+2,95), tramos
sobre P1 (+6,08) con ménsulas en la junta de 0,6 m y torres completas en las
dobles alturas. Se arriostrará a pilares y cantos de forjado con abrazaderas o
anclajes reversibles en zonas que quedan revestidas, con acta previa (lámina 13);
no se anclará al ovoide ni a la fachada protegida.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30
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Tijera eléctrica de 8 m en la doble altura del eje C
plataforma a −0,03 y 2,0 m libres bajo la viga

Tijera eléctrica del eje D'

Vigas cajón de los ejes C y D' soldadas
desde PB por las calles del apeo

Ascensor-montacargas definitivo de 675 kg
en servicio desde el 16/06/2027

Hormigonera eléctrica de obra
04/06-22/09/2027

Apeo mantenido hasta
el desapeo (13/09/2027)

Planta PB: vigas cajón desde las calles del apeo y las dobles alturas

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

Viga cajón: pletinas 300×30
y chapas 450×15 soldadas

Puntal sobre puntal al fondo: PB (−0,17)
→ forjado del semisótano (−3,30)

Capa HA-30 de 8 cm bombeada
10/08-13/08/2027

Platea +2,95

Sección transversal por la costilla tipo (x = 14,71 m) con el apeo en cascada

Andamio exterior multidireccional
291 m² · montaje 03/09 - 17/09/2027

Ménsulas sobre la junta de 0,6 m
entre P1 (+6,08) y el ovoide

Forjado de P3 (+13,85) seccionado
sobre la coronación

Andamio interior en montaje
21/09-05/10/2027

3D sección por y = 11,95 con P1, P2 y P3: andamios exterior e interior (corte 30/08-26/09/2027)

E04 Pilares del anfiteatro, desapeo, prueba de carga, andamio interior e izado a cubierta 29/06/2027-21/02/2028

Pilares del anfiteatro HEB-240/HEB-200 y prolongaciones HEB-300 de los pilares
12-14 y 29-31 (3.200 kg, 2 equipos) del 29/06 al 14/07/2027, desde la platea y PB
con las tijeras, sin andamio. Al terminar se retirarán las torres provisionales, antes
de verter la capa.

Desapeo a 28 días de la capa, del centro de vano a los pilares, ¼ de vuelta de
husillo por escalón y lectura topográfica (13/09-15/09/2027); prueba de carga con
la platea libre (16/09-20/09/2027; lámina 8). Su acta liberará el andamio interior.

Andamio interior: 517 m² con 2 equipos (2 encargados y 6 montadores) del
21/09 al 05/10/2027, después de la prueba y de los 175 taladros; empezará por las
2 torres de acceso con escalera, una por mitad del ovoide. Husillos sobre
durmientes que cruzan ≥ 2 HEB-450; módulo de 1,57 m y plataformas cada 1,5 m
ajustables cada 0,5 m; escaleras interiores con trampilla.

Empresillado de PB y semisótano (16/09-01/10/2027), tras el desapeo, desde
las tijeras eléctricas en PB y semisótano: bajo la platea hay ≈ 3,2 m de gálibo. No
se prevé que la miniplataforma baje de la entreplanta.

Izado a cubierta: aerodisipadores de hasta 1.120 kg con grúa autopropulsada
desde la calzada de Bravo Murillo, en un solo día dentro de la actividad del
01/02/2028 al 21/02/2028, con corte autorizado y plan de izado firmado.

−3,30 forjado del semisótano−3,30 forjado del semisótano

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave≈ +12,9 clave

Pilares HEB-240/HEB-200
29/06 - 14/07/2027

Torres provisionales
hasta los pilares

Sección anfiteatro x = 20,5 · 29/06-14/07/2027

−3,30 forjado del semisótano−3,30 forjado del semisótano

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave≈ +12,9 clave

Prueba de carga con la
platea libre (lámina 8):
Z3 de 25 m² en el
anfiteatro

Sección misma sección · 16/09-20/09/2027
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bahía N · x 8,3-13,0bahía N · x 8,3-13,0
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Andamio interior, configuración A · huella ≈ 185 m²
517 m² · 2 equipos · 21/09 - 05/10/2027

Bahía sin montar para la miniplataforma
(en obra del 30/09 al 19/10/2027)

Placas base fuera de los 175 taladros;
durmientes sobre ≥ 2 HEB-450

Andamio exterior · huella ≈ 104 m² (291 m²)

Torre de acceso T1 con escalera (mitad O)
fuera de las zonas de ensayo

Torre de acceso T2 con escalera (mitad E)

Planta entreplanta a +5,30 con el andamio interior montado

Configuración A: plataforma superior
1,90 m bajo las costillas

3D andamio interior en configuración A

LEYENDA DE MEDIOS
Apeos: puntales y sopandas
Torres de apeo modulares 1 × 1 m
Elementos que se desmontan
Andamio exterior del ovoide
Andamio interior, configuración A
Plataformas elevadoras (PEMP, tijeras)
Medios de elevación y transporte
Zona de exclusión
Bombeo de hormigón
Puntal en cascada PB → forjado del semisótano

CUADRO RESUMEN DE MEDIOS DE LA LÁMINA

Medio Dimensión y capacidad Apoyo y carga Montaje Retirada Tajo que sirve
Apeo de acopio y patinillo 290 m² · puntales UNE-EN 1065, h ≤ 6 m Semisótano y PB sobre durmientes 07/04/2027 08/11/2028 Acopios de PB, patinillo y voladizos

Apeo de la platea 283,11 m² · cuadrícula de 1 m · calles de 1,5 m · ≈  6 kN por puntal Cascada PB (−0,17) → forjado del semisótano (−3,30) 10/05/2027 15/09/2027 Anfiteatro, vigas cajón y capa

Torres de apeo 8 + provisionales · 1 × 1 m · polipastos de 1 t Durmientes sobre ≥ 3 HEB-450 21/05/2027 14/07/2027 Desmontaje del anfiteatro

Miniplataforma articulada ≈  3 t, orugas · dos alquileres · entrará y saldrá por el hueco de fachada con camión grúa Placas de reparto en entreplanta 20/05 y 30/09/2027 09/06 y 19/10/2027 Anfiteatro (1.er periodo) y costillas de la bahía N (2.º)

Tijeras eléctricas de 8 m 2 ud · ≈  2,5 t · plataforma a −0,03 PB y forjado del semisótano (−3,30), placas de reparto 11/06/2027 01/10/2027 Vigas cajón, HEB-300 y empresillado de PB

Polipasto del patinillo 500 kg · patinillo de 3,00 × 0,90 m Viga carril en cabeza 02/04/2027 16/06/2027 Puntales, piezas ≤ 430 kg, residuos

Ascensor-montacargas 675 kg · cabina 1,35 × 1,125 m · 11 paradas Hueco construido 16/06/2027 30/11/2028 Todos los oficios (piezas ≤ 2,2 m)

Andamio exterior 291 m² · huella ≈  104 m² Forjados de hormigón de entreplanta y P1 03/09/2027 25/09/2028 Cinturones, cáscara exterior

Andamio interior A 517 m² · huella ≈  185 m² · ≈  10,5 kN por pie Durmientes sobre 2 HEB-450 de la platea probada 21/09/2027 Reconf. a B 24/03/2028 Costillas, perfiles, coronación
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Medios auxiliares por fase (I) · E02-E04
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios

E02: 19/03-08/06/2027
E03: 20/05-06/10/2027
E04: 29/06/2027-21/02/2028

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026

S A LÓN  DE P LEN OS  ·  XP 02 1 7/2 02 6 · K. 1 . 2 MEDIOS  AU XILIARES LÁMINA 7 DE 1 7

L Á M I N A  0 7  /  K . 1 . 2  M E D I O S  A U X I L I A R E S

MEDIOS AUXILIARES POR FASE · E02 A E04
Apeos, desmontaje del anfiteatro, refuerzo de la platea y montaje de los andamios exterior e interior · plantas, secciones y vistas 3D
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ZONAS Zonas de ensayo, depósitos de agua y 29 puntos de medida con la platea libre 16/09-21/09/2027

Prueba de carga (16/09-20/09/2027) de la platea y del anfiteatro, con la platea
libre de apeos, torres, andamio y acopios. Carga de ensayo de 6,0 kN/m²
(sobrecarga de uso del auditorio, 600 kg/m²) con depósitos flexibles de agua de
0,60 m sobre tablero de reparto.

Zonas: Z1 y Z2 de 6 × 6 m (36 m²) en los vanos de 7,20 m de las vigas cajón de
C y D'; Z3 de 25 m² en el anfiteatro. Total 97 m² y ≈ 58 m³ de agua: depósito
pulmón de 25 m³ sobre la zona apeada de PB (≈ 530 kg/m² < 600) llenado el
16/09 desde la toma de obra (≈ 1 l/s), camión cisterna de ≈ 20 m³ en la ventana
de 9-10 h del 17/09 y la toma durante el llenado (≈ 17 m³); bomba de 4 l/s;
vaciado a la red con decantador.

Medida: 9 puntos por zona (centro, cuartos y apoyos) y 2 referencias fuera
de carga: 29 puntos, con nivel digital y estación total desde PB sobre la red de
control del levantamiento 3D.

11 22 33 44 55

66

77

88

99

1010 1111 1212 1313 1414

1515

1616

1717

1818

1919 2020 2121

2222 2323 2424

2525 2626 2727R1 (28)R1 (28)

R2 (29)R2 (29)

6,006,00

5,005,00

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

NZ1 · 6,00 × 6,00 = 36 m² · vano de
7,20 m de la viga cajón del eje C

Z2 · 36 m² · vano de 7,20 m del eje D'

Z3 · 5,00 × 5,00 = 25 m²
en el anfiteatro (+6,00)

Torres de acceso T1 y T2 del andamio
(21/09): fuera de las zonas

Planta entreplanta: zonas Z1-Z3, puntos 1-27 y referencias R1-R2

0
,6
0

0,60 7,207,20

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

0 5 m

Depósitos flexibles · lámina de agua de 0,60 m
sobre tablero de reparto = 6,0 kN/m²

Z3 sobre el anfiteatro

Puntos bajo la viga cajón:
apoyos, cuartos y centro

Nivel digital en PB con mira
invertida bajo cada puntoEstación total en PB sobre

la red de control

Sección por el eje C (y = 14,35): depósito sobre Z1 y Z3, medida desde PB

Z1 · 36 m²

Z2 · 36 m²

Z3 · 25 m² (anfiteatro)

Andamio exterior apoyado en los
forjados, sin carga sobre la platea

3D platea y anfiteatro con los depósitos de Z1, Z2 y Z3

ENSAYO Secuencia de carga, lectura y descarga; flecha esperada y detalle de la medida 16/09-21/09/2027

Secuencia: el jueves 16/09 se colocarán tableros, depósitos y puntos y se hará la
lectura cero; el viernes 17/09 se llenará por escalones del 25, 50, 75 y 100 % con
lectura a los 10 min de cada uno; la carga total se mantendrá al menos 24 h (el fin
de semana); el lunes 20/09 se leerá tras ese plazo, se descargará por los mismos
escalones con lectura inmediata y se vaciará a la red por el decantador; el 21/09 a
primera hora se hará la lectura de recuperación, antes de cargar el primer pie del
andamio en Z1-Z2.
Lectura: nivel digital con mira invertida bajo cada punto de la viga cajón (precisión
de 0,1 mm) y estación total para los puntos fuera de su visual; las referencias R1 y
R2 corregirán el asiento del instrumento.

Cronograma de la prueba
jornada 08:00-13:00 / 14:00-17:00

jue 16/09 vie 17/09 sáb dom lun 20/09 mar 21/09

Tableros y depósitos (Z1, Z2, Z3)

29 puntos de medida y red de referencia

Lectura cero

Llenado 25 / 50 / 75 / 100 %

Carga total mantenida (≥ 24 h, fin de semana)

Lectura tras ≥ 24 h · descarga por escalones

Lectura de recuperación

Acta → andamio interior

Bomba de 4 l/s: escalón de ≈ 14,5 m³ en ≈ 1 h y lectura a los 10 min · carga total a las 12:40 del 17/09
Descarga en los mismos escalones con lectura inmediata · recuperación el 21/09 a las 08:00
El 21/09 el andamio empezará por las torres de acceso, fuera de Z1-Z2, hasta firmar el acta

Programa jornadas de la prueba y lecturas

Flecha esperada y criterio en cada escalón
δ / δcalc en el centro del vano (δcalc: flecha calculada por la DF)

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00
límite bajo carga total: δmax ≤ δcalc

remanente ≤ 0,25 δmax

0 25 % 50 % 75 % 100 % ≥ 24 h 75 % 50 % 25 % 0 recup.
carga ←→ descarga (lectura a los 10 min de cada escalón)

δ 
/ δ

ca
lc

flecha esperada (elástica, cálculo de la DF) lectura medida en el acta

Esquema flecha esperada, lecturas y límites de aceptación

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave≈ +12,9 claveZ3 · 25 m² sobre
el anfiteatro (+6,00)

Platea libre

Sección anfiteatro x = 23,1: Z3

Depósito y punto de medida
escala 1:50 · bajo Z1

depósito flexible · agua 0,60 m

viga cajón C

mira
invertida

nivel digital

0,
60

2,
19

+2,95

+2,02

−0,17 PB

Detalle depósito, tablero y mira invertida 1:50

ACEPTACIÓN Criterios de aceptación, punto de parada y liberación de la platea para el andamio interior acta 21/09/2027

Criterio de aceptación: el del plan de control de la DF. Referencia propuesta:
flecha bajo carga total no mayor que la calculada por la DF y flecha remanente no
mayor del 25 % de la máxima (recuperación ≥ 75 %).

Punto de parada: el acta de la prueba liberará el montaje del andamio interior
sobre Z1 y Z2; el 21/09 el montaje empieza por las torres de acceso con
escalera, fuera de las zonas de ensayo.

Si no cumple: análisis con la DF y refuerzo antes de cargar la platea; el retraso se
recuperará con refuerzo de equipos y de personal en el tajo y con el margen de
los trabajos no críticos (refuerzos disponibles por oficio, K.1.3), procurando no
mover los hitos contractuales.

El andamio exterior (montado del 03/09 al 17/09/2027) apoyará en los forjados
de entreplanta y P1, no en la platea, y no se prevé que interfiera con la prueba.

CUADRO DE CRITERIOS Y PUNTO DE PARADA

Parámetro Valor de la prueba Criterio

Carga de ensayo 6,0 kN/m² (600 kg/m²) · agua 0,60 m Sobrecarga de uso del auditorio

Zonas Z1 y Z2 36 m² (vanos de 7,20 m) · Z3 25 m² 97 m² · ≈ 58 m³ de agua

Escalones 25 / 50 / 75 / 100 % y descarga inversa Lectura a los 10 min de cada escalón

Carga total al menos 24 h mantenida Lectura tras 24 h como mínimo

Flecha bajo carga total δmax en los 27 puntos Plan de control de la DF; referencia: δmax ≤ δcalc

Flecha remanente Lectura de recuperación del 21/09 Referencia: ≤ 25 % de δmax (recuperación ≥ 75 %)

Referencias R1 y R2 fuera de la carga Corrección del asiento del instrumento

Si no cumple Análisis con la DF y refuerzo antes de cargar El retraso se recuperará con refuerzo de equipos en el tajo (refuerzos disponibles por oficio, K.1.3)

Punto de parada Acta de la prueba firmada Liberará el andamio interior en Z1-Z2

Cuadro criterios de la prueba de carga

Secuencia de liberación de la platea

Capa HA-30 de 8 cm

10/08 - 13/08/2027

28 días de curado

hasta el desapeo, 13/09/2027

Desapeo por escalones

13/09 - 15/09/2027 · lámina 6

Prueba de carga

16/09 - 20/09/2027

Acta: punto de parada

recuperación 21/09/2027

Andamio interior

21/09 - 05/10/2027

No cumple: análisis con la DF y refuerzo
antes de cargar · refuerzo de equipos en el tajo

Sobre la platea no se prevén apeos, torres, andamio ni
acopios desde el desapeo hasta el acta.

Esquema de la capa al andamio interior

LEYENDA DE MEDIOS
Apeos: puntales y sopandas
Andamio exterior del ovoide
Andamio interior, configuración A
Zona de exclusión
Depósitos de agua de la prueba de carga
Puntos de medida de flechas

CUADRO RESUMEN DE MEDIOS DE LA LÁMINA

Medio Dimensión y capacidad Apoyo y carga Montaje Retirada Tajo que sirve
Tableros de reparto Z1 y Z2 6,00 × 6,00 m · Z3 5,00 × 5,00 m Platea y anfiteatro libres de acopios 16/09/2027 20/09/2027 Prueba de carga

Depósitos flexibles de agua 4 por zona · lámina de 0,60 m · 6,0 kN/m² · ≈  58 m³ Sobre los tableros 16/09/2027 20/09/2027 Carga de ensayo

Llenado y vaciado Depósito pulmón de 25 m³ en la zona apeada de PB · cisterna de ≈  20 m³ · toma de obra · bomba de 4 l/s · decantador Vaciado a la red del edificio 16/09/2027 (pulmón) · 17/09/2027 (escalones) 20/09/2027 Escalones de carga y descarga

Nivel digital y estación total 29 puntos: 27 en zonas y 2 referencias Desde PB, red de control del levantamiento 3D 16/09/2027 21/09/2027 Medida de flechas

Andamio exterior 291 m² montado Forjados de entreplanta y P1 03/09/2027 25/09/2028 Sin carga sobre la platea

Andamio interior 2 torres de acceso con escalera primero Durmientes sobre la platea probada 21/09/2027 16/08/2028 Liberado por el acta
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Prueba de carga y liberación de la platea
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios

Prueba: 16/09-20/09/2027
Recuperación y acta: 21/09/2027

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026
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PRUEBA DE CARGA Y LIBERACIÓN DE LA PLATEA
Prueba de carga de la platea y del anfiteatro · 16/09-20/09/2027 · zonas, puntos de medida, sección por el eje C, cronograma, criterios y punto de parada
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A · B Plantas por niveles de plataforma: configuración A (estructura, tratamientos y coronación) y configuración B (cáscara interior) A: 21/09/2027-30/03/2028 · B: 30/03-16/08/2028
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NNConfiguración A · 517 m² · huella ≈ 185 m²
75 módulos de 1,57 × 1,57 m (pie interior 2,46 m²)
niveles cada 1,5 m: +4,5 / +6,0 / +7,5 / +9,0
superior de +5,5 a +10,0 cada 0,5 m

Torres de acceso T1 (mitad O) y T2 (mitad E)
escalera interior con trampilla en cada nivel

Bahía N x 8,3-13,0 sin montar
miniplataforma del 30/09 al 19/10/2027
(costillas del N 06/10-18/10); se prevé cerrar en < 1 jornada

Pies sobre durmientes que cruzan 2 HEB-450
≈ 10,5 kN por pie · 5,6 kN/m² < 6,0 kN/m²
placas base fuera de los 175 taladros

x = 14,71 costilla tipo: límite de mitades
Equipo 1 mitad O · Equipo 2 mitad E

Planta configuración A · cota de la plataforma superior de cada módulo
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NNConfiguración B · 66 módulos
plataforma superior 1,90 m bajo el intradós
final de la cáscara interior (+5,0 a +9,0)

Cáscara interior a ≈ 1,0 m de las costillas
en la base: 9 módulos de borde retirados

T1 y T2 se mantendrán en A y en B
(mismo acceso, mismas trampillas)

Reconfiguración A → B por mitades
O y después E, de arriba abajo
24/03 - 30/03/2028 · acta por mitad

Con la cáscara colgada (120 kg/m²)
≈ 550 kg/m² < 720 kg/m² del cálculo

Planta configuración B · cota de la plataforma superior de cada módulo

Configuración A en uso: costillas, perfiles,
ensayos, tratamientos y coronación

Torre de acceso T2 (mitad E)
Torre de acceso T1 (mitad O)

3D configuración A con el andamio exterior (corte 22/11-19/12/2027)

SEC Secciones por la costilla tipo y por el eje longitudinal: niveles de plataforma, distancia a las costillas y gálibo a la coronación cotas de nivel · plataformas del plan de montaje

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

+4,5+4,5

+6,0+6,0

+7,5+7,5

1,901,90

0 5 m

Plataforma superior a +9,0
1,90 m bajo la cara interior
de la costilla

Pies sobre durmientes en la platea
reforzada y probada

Andamio exterior
en el vestíbulo S

Sección T · transversal por la costilla tipo x = 14,71 · configuración A

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

1,901,90

0 5 m

Plataforma superior a +8,5
1,90 m bajo el intradós final

Cáscara interior 476,24 m²
11/04 - 09/05/2028

Mismos pies y durmientes que en A

Sección T · transversal por la costilla tipo x = 14,71 · configuración B

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave del trasdós≈ +12,9 clave del trasdós gálibo ≈ 1,0 mgálibo ≈ 1,0 m

2,92,9

0 5 m

Plataforma superior a +10,0: coronación
24/02 - 09/03/2028, de rodillas entre costillas

Plataformas escalonadas
bajo la curva

Torre del andamio exterior
en la doble altura

Sección L · longitudinal y = 11 · configuración A y coronación

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave del trasdós≈ +12,9 clave del trasdós

0 5 m

Plataforma superior a +9,0
Cáscara interior con plantillas
de curvatura y láser 3D

Platea +2,95: tarima protegida
con tableros sobre manta

Sección L · longitudinal y = 11 · configuración B

SEQ Secuencia del andamio interior en el programa de trabajos y configuración B en 3D 21/09/2027-16/08/2028

Cargas y apoyos. Clase 3 (2,0 kN/m²) en el nivel de trabajo, 0,75 kN/m² en otro nivel y ≈ 0,30 kN/m² de peso propio por nivel: ≈
4,25 kN/m² y ≈ 10,5 kN por pie. El durmiente de 1,57 m cruza 2 HEB-450 a 0,60 m (5,25 kN por viga) y reparte en 1,57 × 1,20 m: 5,6
kN/m², por debajo de los 6,0 kN/m² de la platea reforzada. Media sobre la huella ≈ 430 kg/m²; en B, con la cáscara colgada, ≈ 550
kg/m² frente a 720 kg/m². Placas base replanteadas con plantilla fuera de los 175 taladros Ø190-200 (lámina 13).

Protecciones. Barandilla doble a 1,0 y 0,5 m y rodapié de 0,15 m en todos los bordes libres; malla de retención en las barandillas
perimetrales sobre la tarima protegida; plataformas sin huecos entre módulos; escaleras interiores con trampilla en T1 y T2;
acceso señalizado con la carga admisible y la señal de estado; zona bajo el montaje acotada.

Montaje del centro hacia las costillas, empezando por T1 y T2 fuera de las zonas de ensayo Z1-Z2; reconfiguración con la mitad
que no se toca en uso; desmontaje pasando las piezas de mano en mano hasta la plataforma inferior, con lámina sobre el FADE en
el paso.

Configuración B · 66 módulos

T1

3D configuración B (corte 10/04-07/05/2028)

sep 27 oct nov dic ene 28 feb mar abr may jun jul ago

Prueba de carga · lectura 21/09 16/09 - 21/09 · acta: liberará la platea

Montaje A · 2 equipos 21/09 - 05/10 · T1-T2 → base → niveles

Uso A · estructura 06/10 - 14/12 · costillas, perfiles, END

Uso A · tratamientos 15/12 - 11/02 · encapsulado por sectores

Coronación desde A 24/02 - 09/03 · 77 m² · 2 cuadrillas

Reconfiguración A → B 24/03 - 30/03 · mitad O → mitad E

Uso B · cáscara interior placa, juntas, FADE y secado · 11/04 - 01/08

Desmontaje · 10 jornadas de arriba abajo · 02/08 - 16/08

Puntos de parada: acta de la prueba de carga 21/09/2027 (lectura de recuperación a las 8:00) · acta por mitad 30/03/2028 · secado del FADE 01/08/2028
Programa programa del andamio interior

LEYENDA DE MEDIOS

Andamio exterior del ovoide
Andamio interior, configuración A
Andamio interior, configuración B
Plataformas elevadoras (PEMP, tijeras)

Medios de elevación y transporte
Barandillas y cierres provisionales
Línea de vida
Cargas transmitidas

CUADRO RESUMEN DE MEDIOS DE LA LÁMINA
Operación Dimensión y medios Apoyo y carga Inicio Fin Tajo que sirve
Montaje configuración A 517 m² · 75 módulos · 2 equipos (2 encargados y 6 montadores), 11 jornadas Durmientes sobre 2 HEB-450 · ≈  10,5 kN por pie 21/09/2027 05/10/2027 Tras el acta de la prueba de carga

Bahía N sin montar x 8,3-13,0 · miniplataforma articulada (segundo alquiler) Placas de reparto en la platea 30/09/2027 19/10/2027 Costillas del N (06/10-18/10)

Coronación desde A 77 m² · franja de 5,5 × 14 m · 2 cuadrillas Plataforma superior +10,0 · línea de vida a P3 24/02/2028 09/03/2028 Cáscara exterior bajo P3

Reconfiguración A → B Por mitades O y E, de arriba abajo, mismo equipo Mismos pies; 9 módulos de borde retirados 24/03/2028 30/03/2028 Cáscara interior
Configuración B en uso 66 módulos · plataformas a 1,90 m del intradós ≈  550 kg/m² con la cáscara colgada 31/03/2028 01/08/2028 Cáscara, juntas, altavoces y FADE

Desmontaje 10 jornadas · piezas a mano hasta la plataforma inferior Durmientes y placas saldrán los últimos 02/08/2028 16/08/2028 Liberará la platea para el suelo técnico
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Andamio interior del ovoide · configuraciones A y B
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios · E04, E07 y E09

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026
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ANDAMIO INTERIOR DEL OVOIDE · CONFIGURACIONES A Y B
Plantas por niveles de plataforma, secciones con cotas, torres de acceso, cargas por pie y secuencia de montaje, reconfiguración y desmontaje
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EXT Planta de huella por tramos y sección por los vestíbulos de entreplanta, P1 y P2 montaje 03/09 - 17/09/2027 · desmontaje 19/09 - 25/09/2028

Andamio multidireccional por tramos UNE-EN 12810/12811, clase 3: 291 m² con huella de ≈
104 m², montado por 1 equipo (encargado montador y 3 montadores, 31,5 m²/jornada) del 03/09
al 17/09/2027, antes de los cinturones, y desmontado en 5 jornadas del 19/09 al 25/09/2028.
Se mantiene hasta terminar la pintura decorativa del ovoide (11/09-18/09/2028), que se hace
desde las plataformas del andamio con lonas y film que protegen vestíbulos, pavimentos y
carpinterías.

Apoyos. Solo en los forjados de hormigón de los vestíbulos de entreplanta (+2,95) y de P1
(+6,08), con placa base sobre tablón de reparto; sin apoyar en la platea, en el ovoide ni en la
rejilla. Con 2-3 niveles transmite ≈ 3,7 kN/m², por debajo de los 5,0 kN/m² de un vestíbulo de
pública concurrencia (C3), que la DF confirmará con el plan de montaje.

Arriostramiento a pilares y cantos de forjado de hormigón visto con abrazadera o anclaje
reversible en zona que queda revestida, con acta fotográfica previa y protector de goma
(lámina 13). Prohibido atar al ovoide y a la fachada de Bravo Murillo.
Usos sin desmontar: cinturones (19/10-10/11/2027), tratamientos (15/12/2027-11/02/2028),
cáscara exterior (10/03-10/04/2028), placa y juntas (14/06-19/07/2028), elastomérico (26/07-
07/09/2028) y pintura decorativa (11/09-18/09/2028).
Comprobación Valor
Nivel de trabajo (clase 3) 2,0 kN/m²

Carga sobre el forjado del vestíbulo ≈  3,7 kN/m² (≈  375 kg/m²)

Sobrecarga de vestíbulo C3 (CTE DB SE-AE) 5,0 kN/m²
Separación plataforma - ovoide 0,20 - 0,30 m

Rendimiento de montaje 31,5 m²/jornada · 1 equipo

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

Bajo P1 · 36 módulos

Torres completas · 6

Sobre P1 · 20 con ménsula

Arriostramiento a pilar

0 5 m
1:200

NNHuella ≈ 104 m²: 42 módulos de 1,57 m
sobre los forjados de entreplanta (+2,95)
291 m² de andamio en 2-3 niveles

20 módulos sobre P1 (+6,08)
ménsula sobre la junta de 0,6 m
plataforma a 0,20-0,30 m del ovoide

Torres completas en las dobles alturas
apoyadas en la entreplanta, hasta +10,45

Sector E (x > 22,5) montado antes de
los cinturones (17/09/2027): el cabecero E
se suelda desde este andamio

Arriostrado a pilares y cantos de
forjado con anclaje reversible;
sin anclar al ovoide ni a la fachada

Borde de P1 a 0,6 m del ovoide
barandilla mientras hay andamio

Planta huella del andamio exterior por tramos sobre entreplanta y P1

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

0,60,60,60,6

0 5 m

Tramo bajo P1 sobre el vestíbulo S
placas de reparto: ≈ 3,7 kN/m²
frente a 5,0 kN/m² (C3)

Tramo sobre P1 (+6,08) con ménsula
sobre la junta de 0,6 m

Vestíbulo N: tramo sobre P1
y tramo bajo P1

Arriostramiento a pilar
con abrazadera reversible

Ovoide: cinturones y cáscara
exterior desde el andamio

Sección transversal x = 14,71 por los vestíbulos S y N de entreplanta, P1 y P2

SEC Secciones por las dobles alturas (y ≈ 4 e y ≈ 20) y 3D con los forjados seccionados cotas de nivel

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

++

0 5 m

Tramo bajo P1 desde la
entreplanta (+2,95)

Torre completa en la doble altura
apoyada en la entreplanta
plataforma superior +9,45

Andamio interior al otro lado:
se evitará soldar dentro y fuera a la vez

Sin atado a la fachada
de Bravo Murillo

Sección longitudinal y = 4 por el vestíbulo S y las dobles alturas

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+7,1+7,1

0 5 m

Tramo bajo P1
sobre entreplanta

Tramo sobre P1 (+6,08)
con ménsula en la junta

Sector E: montado antes de
los cinturones (17/09/2027)

Barandilla del borde de P1

Sección longitudinal y = 19 por el vestíbulo N y la doble altura del E

Andamio exterior 291 m²
por tramos entre forjados

Ménsulas sobre la junta de 0,6 m

Sector E montado antes
de los cinturones

P3 (+13,85) en uso: sin cargas
ni anclajes del andamio

3D sección por y = 11,95: los dos andamios completos (corte 22/11-19/12/2027)

LEYENDA DE MEDIOS

Andamio exterior del ovoide
Andamio interior, configuración A
Plataformas elevadoras (PEMP, tijeras)

Barandillas y cierres provisionales
Zona de exclusión
Cargas transmitidas

CUADRO RESUMEN DE MEDIOS DE LA LÁMINA
Tramo Dimensión Apoyo y carga Montaje Desmontaje Tajo que sirve
Bajo P1 36 módulos · plataformas de +2,95 a ≈  +4,5 Entreplanta (+2,95) · placas de reparto · ≈  3,7 kN/m² 03/09/2027 25/09/2028 Cinturones bajos, tratamientos, cáscara

exterior

Sobre P1 con ménsula 20 módulos · plataformas +7,1 a +8,1 · ménsula sobre la junta de 0,6 m P1 (+6,08) · plataforma a 0,20-0,30 m del ovoide 03/09/2027 25/09/2028 Cinturones altos, placa, juntas, elastomérico y
pintura decorativa

Torres completas 6 módulos · hasta +10,45 · límite P2 (+10,23) en el lado del anfiteatro Entreplanta en las dobles alturas · arriostradas a pilares 03/09/2027 25/09/2028 Cáscara exterior en las dobles alturas

Sector E x > 22,5 · se montará con el resto del perímetro Igual que el resto 03/09/2027 25/09/2028 Cinturones del cabecero E y cáscara exterior
Arriostramientos A pilares 400 × 400 y cantos de forjado Abrazadera o anclaje reversible en zona revestida 03/09/2027 25/09/2028 Estabilidad sin tocar ovoide ni fachada
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Andamio exterior y secciones
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios · E03 a E09

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026
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ANDAMIO EXTERIOR Y SECCIONES POR LOS VESTÍBULOS Y LAS DOBLES ALTURAS
Huella por tramos, ménsulas sobre la junta de 0,6 m, torres en las dobles alturas, apoyos, cargas y arriostramientos
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O F E R TA  T É C N I C A  ·  SO B R E  N . º  2

SALÓ N  DE  P LE N O S ·  X P 02 1 7 / 2 02 6 · K .1. 2  MEDIO S  AUXILIARES

puntualmente del 14 al 17 de enero de 2028 y se adecuará del 18 al 31 de enero de 2028; los ope-
rarios trabajarán desde la propia cubierta, con línea de vida y protección de bordes.

La fase E07 irá del 14 de febrero al 9 de mayo de 2028. En ella la UTE replanteará con láser 3D los
cuelgues de las cáscaras, coronará la cáscara exterior trabajando desde el interior, montará la
subestructura exterior y pasará el andamio interior a la configuración B.

La coronación se ejecutará del 24 de febrero al 9 de marzo de 2028. Afecta a una franja de unos
5,5 × 14 m bajo P3, hacia el anfiteatro. Allí el hueco entre el trasdós de la cáscara y el forjado es de
≈ 1,0 m en la clave (cota +12,9 frente a +13,85) y no llega a 1,8 m en ningún punto de la franja, de
modo que el andamio exterior no la alcanza. Por eso la UTE la ejecutará desde dentro, entre costi-
llas, antes de reconfigurar el andamio interior y mientras la cáscara interior todavía no cierre el
paso. Son 77 m², que harán 2 cuadrillas especialistas en 10 jornadas, trabajando de rodillas desde
la plataforma superior de la configuración A. Cada operario irá enganchado a una línea de vida an-
clada a la estructura de P3 (UNE-EN 795), con anclajes que la DF validará antes del primer uso. Se
prevén relevos cada 2 horas, iluminación portátil y un recurso preventivo presente durante el tajo,
según un procedimiento específico del plan de seguridad. Los operarios pisarán la plataforma del
andamio, que tendrá barandilla y apoyará en la platea. Se evitará apoyar plataformas en las costillas,
de modo que la estructura recién tratada no debería recibir cargas de la obra.

Del 10 de marzo al 10 de abril de 2028, dos cuadrillas montarán desde el andamio exterior los cuel-
gues regulables, la subestructura curva y la lana mineral de la cáscara exterior (625,69 m²). Se
prevé que los perfiles curvados lleguen en paquetes de 2,2 m como máximo, para que quepan en
el ascensor-montacargas, por el que subirán a planta.

Del 24 al 30 de marzo de 2028, el mismo equipo que hizo el montaje inicial retirará los niveles su-
periores que sirven a las costillas. Después rehará las plataformas a 1,90 m por debajo del intradós
final de la cáscara interior, que en la base quedará a ≈ 1,0 m de las costillas. El trabajo irá de arriba
abajo y por mitades del ovoide: una mitad seguirá en uso mientras se transforma la otra, y la zona
bajo el montaje quedará acotada. Al terminar cada mitad, la persona que dirige el montaje la revi-
sará y la firmará antes de que vuelva a usarse. Desde estas plataformas, situadas a la distancia
justa del intradós, se montará la cáscara interior (476,24 m², del 11 de abril al 9 de mayo de 2028)
con plantillas de curvatura y láser 3D.

La lámina 11 dibuja las fases E05 a E07: la planta de P1 con el andamio exterior completo, sector E
incluido, la sección por la costilla tipo con la soldadura interior, la axonometría de los cinturones, los
dos andamios completos durante los tratamientos, la sección de la coronación bajo P3 y la configu-
ración B con la línea de vida.

2.3.7. E07 · Coronación, reconfiguración y subestructuras

Coronación de la cáscara exterior desde el interior

Subestructura de la cáscara exterior

Reconfiguración del andamio interior a la configuración B
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O F E R TA  T É C N I C A  ·  SO B R E  N . º  2

SALÓ N  DE  P LE N O S ·  X P 02 1 7 / 2 02 6 · K .1. 2  MEDIO S  AUXILIARES

En la fase E08 (del 10 de marzo al 3 de agosto de 2028) se terminarán las dos cáscaras desde los
andamios ya montados. El acabado de la cáscara interior y el de la exterior avanzarán en paralelo,
cada uno desde su andamio.

Desde la configuración B, sin cambios, se ejecutarán por este orden la placa, la membrana y el
acabado (del 10 al 29 de mayo de 2028), las juntas Q4 (del 24 de mayo al 13 de junio de 2028), la
integración de los altavoces (del 24 de mayo al 7 de junio de 2028) y el FADE curvo proyectado y
lijado (314,43 m², del 14 de junio al 25 de julio de 2028). El tajo se confinará y cada superficie ter-
minada se protegerá. El jefe de obra no autorizará tocar el andamio hasta que pasen los 7 días de
secado del FADE, es decir, hasta el 1 de agosto de 2028.

La placa (del 14 de junio al 6 de julio de 2028), las juntas Q4 (del 28 de junio al 19 de julio de 2028)
y la pintura elastomérica (del 26 de julio al 7 de septiembre de 2028) de la cáscara exterior se eje-
cutarán desde el andamio exterior, que seguirá montado tal como quede en E07 y para el que no
se prevén modificaciones. Ese andamio se mantendrá después hasta terminar la pintura decorativa
del ovoide, como se explica en la fase E09.

Para sustituir el peto (del 7 al 24 de julio de 2028), la UTE montará un andamio tubular modular de
fachada de 26,50 × 15,00 m (397,5 m²) sobre la acera del edificio administrativo, arriostrado al pro-

Figura 2.6. Coronación de la cáscara exterior bajo el forjado de P3: franja de 77 m² con ≈ 1,0 m libre en la clave y menos de
1,8 m en toda la franja; los operarios trabajan entre costillas desde la plataforma superior de la configuración A, enganchados
a la línea de vida anclada a la estructura de P3.

Figura 2.7. Paso del andamio interior de la configuración A a la configuración B, de arriba abajo y por mitades del ovoide.

2.3.8. E08 · Acabado de las cáscaras y peto

Acabado de la cáscara interior

Acabado de la cáscara exterior

Peto del edificio administrativo
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E05 Costillas desde el interior y cinturones desde el exterior, evitando soldar a la vez por los dos lados 06/10-14/12/2027

Orden de soldadura del ovoide para evitar que se suelde a la vez por dentro y
por fuera de la misma cáscara:

Costillas desde el interior (706,5 kg, 06/10-18/10/2027) desde el andamio en
configuración A y, en la bahía N, desde la miniplataforma; se prevé cerrar la
bahía en menos de 1 jornada al terminar.

Cinturones A-D desde el exterior (264,43 m de B500S Ø25, 19/10-10/11/2027)
desde el andamio exterior, montado en todo el perímetro, sector E incluido,
antes de empezar.
Perfiles y pasatubos (4.231,86 kg, 11/11-30/11/2027) desde el andamio interior
con 2 equipos.
Ensayos no destructivos (01/12-14/12/2027): el laboratorio accederá desde los
dos andamios cerrados, sin medios propios.
Mantas ignífugas entre costillas en el sector activo, extractor de humos, extintor

junto al tajo y vigilancia de fuego de 60 min. Los cinturones del sector E se harán
por la tarde o en días sin acto en el patio atrio.

Hito: estructura reforzada aceptada el 14/12/2027.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Andamio interior A (517 m²)

Andamio exterior: tramos sobre P1
con ménsulas en la junta de 0,6 m

Torres completas en
las dobles alturas

Sector E montado: cinturones del cabecero E
desde el andamio (plataformas a +10,45 y
+11,45, por encima del plano de corte)

Planta corte a +9,60 entre P1 (+6,08) y P2 (+10,23): andamio exterior sobre P1

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

plataforma superior A ≈ +10,0plataforma superior A ≈ +10,0

ext. ≈ +5,5ext. ≈ +5,5

ext. ≈ +9,45ext. ≈ +9,45

Plataformas de la configuración A
1,90 m bajo las costillas

Mantas ignífugas entre costillas;
evitando personas en el exterior

Andamio exterior parado
durante la soldadura interior

Sección transversal por la costilla tipo: costillas desde dentro

Cinturones A-D (264,43 m)
desde el andamio exterior

Junta de 0,6 m entre P1
y el ovoide

Forjado de P3 seccionado

Andamio interior sin uso
durante los cinturones

3D sección por y = 11,95 con P1, P2 y P3: cinturones

E06 Tratamiento anticorrosivo y pintura intumescente del ovoide desde los dos andamios 15/12/2027-11/02/2028

Sin cambios en los andamios: el anticorrosivo (1.788,02 m², 15/12/2027-
17/01/2028) y la pintura intumescente R60/R120 (1.124,02 m², 18/01-11/02/2028) se
aplicarán desde los dos andamios tal como quedan al cerrar las bahías, con 1
aplicador especialista y 1 ayudante por tajo.

Encapsulado por sectores con lámina colgada de las barandillas del andamio,
ventilación forzada y aspiración en el chorreado y el lijado, para que el polvo y los
disolventes no pasen al edificio en uso ni al patio atrio, al otro lado del tabique de
pladur.
Carga en plataforma: los acopios de producto se limitarán a la clase de carga del
andamio (2,0 kN/m², clase 3); cartel con la carga admisible en cada acceso.
Cubierta: el desmontaje puntual de la cubierta metálica (14/01-17/01/2028) y su
adecuación (18/01-31/01/2028) se harán desde la propia cubierta con línea de vida
y protección de bordes; el izado de los aerodisipadores con grúa autopropulsada
(01/02-21/02/2028) se describe en la fase E04.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Andamio interior A completo
(bahía N cerrada)

Andamio exterior completo (sector E montado)

Sector E montado (plataformas por
encima del plano de corte)

Encapsulado por sectores
colgado de las barandillas

Planta entreplanta a +5,30: andamios completos

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave≈ +12,9 clave

plataforma superior A ≈ +10,0plataforma superior A ≈ +10,0

Andamio interior A: tratamiento de
costillas y diagonales por sectores

Andamio exterior: cara
exterior de las costillasPlatea protegida con tableros

Sección longitudinal por el eje del ovoide

Plataformas escalonadas
siguiendo la curva

Costillas de corten: anticorrosivo
1.788 m² e intumescente 1.124 m²

3D interior del ovoide con el andamio A

E07 Coronación exterior desde el interior, reconfiguración del andamio interior y subestructuras de las cáscaras 14/02-09/05/2028

Coronación exterior desde el interior (77 m², 24/02-09/03/2028): en la franja
de ≈ 5,5 × 14 m bajo P3 el gálibo es de ≈ 1,0 m en la clave (+12,9 frente a +13,85)
y menor de 1,8 m en toda la franja; ningún andamio exterior llega. Se trabajará
entre costillas desde la plataforma superior de la configuración A, antes de
reconfigurar, con 2 cuadrillas, línea de vida anclada a P3 (UNE-EN 795), relevos
cada 2 h, iluminación portátil y recurso preventivo. La cota de la clave se
confirmará con el levantamiento 3D de la primera semana de obra.

Reconfiguración A → B (24/03-30/03/2028) con el mismo equipo de montaje:
se retirarán los niveles que servían a las costillas y las plataformas pasarán a 1,90
m bajo el intradós final; de arriba abajo y por mitades, con la mitad que no se toca
en uso. Revisión firmada antes de volver a usarla.

Cáscara exterior: cuelgues, subestructura curva y lana mineral (625,69 m²,
10/03-10/04/2028) desde el andamio exterior; cáscara interior (476,24 m², 11/04-
09/05/2028) desde la configuración B, con plantillas de curvatura y láser 3D.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Andamio interior reconfigurado (B)
24/03-30/03/2028

Andamio exterior: subestructura de la
cáscara exterior (10/03 - 10/04/2028)

Cáscara interior desde B
11/04-09/05/2028

Planta entreplanta a +5,30 con el andamio interior en configuración B

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave≈ +12,9 clave Gálibo ≈ 1,0 m en la clave y < 1,8 m
en la franja de ≈ 5,5 × 14 m (77 m²),
trabajada desde dentro

Plataforma superior de la configuración A

El andamio exterior no
llega a la coronación

Sección longitudinal: coronación bajo P3 (24/02 - 09/03/2028)

Configuración B: plataformas 1,90 m
bajo el intradós de la cáscara interior

3D configuración B del andamio interior

LEYENDA DE MEDIOS
Andamio exterior del ovoide
Andamio interior, configuración A
Andamio interior, configuración B
Plataformas elevadoras (PEMP, tijeras)
Zona de exclusión
Línea de vida
Barandillas, redes y tableros provisionales
Torre sin relleno en planta: plataformas por encima del plano de corte

CUADRO RESUMEN DE MEDIOS DE LA LÁMINA

Medio Dimensión y capacidad Apoyo y carga Montaje Retirada Tajo que sirve
Andamio interior A 517 m² · clase de carga 3 (2,0 kN/m²) Durmientes sobre ≥ 2 HEB-450 21/09/2027 Reconf. a B 24/03/2028 Costillas, perfiles, END, tratamientos, coronación

Bahía N sin andamio x 8,3-13,0 m al N de y 8,1 m Miniplataforma sobre placas 30/09/2027 19/10/2027 Costillas del N desde la miniplataforma (06/10-18/10)

Miniplataforma articulada Segundo alquiler · entrará y saldrá por el hueco de fachada con camión grúa Entreplanta, bahía N 30/09/2027 19/10/2027 Costillas de la bahía N

Andamio exterior 291 m² · huella ≈  104 m² · bajo P1, sobre P1 y torres Forjados de hormigón de entreplanta y P1 03/09/2027 25/09/2028 Cinturones, tratamientos, cáscara exterior

Sector E del andamio exterior x > 22,5 m, y 12,5-19,3 m Forjados de entreplanta y P1 03/09/2027 25/09/2028 Cinturones del cabecero E

Encapsulado de sectores Lámina colgada de las barandillas Barandillas del andamio 15/12/2027 11/02/2028 Anticorrosivo e intumescente

Línea de vida de la coronación UNE-EN 795 · anclajes validados por la DF Estructura de P3 24/02/2028 09/03/2028 Coronación de la cáscara exterior

Andamio interior B Plataformas 1,90 m bajo el intradós Mismos durmientes 24/03/2028 16/08/2028 Cáscara interior, juntas, altavoces, FADE

Lámina 11 de 17

Medios auxiliares por fase (II) · E05-E07
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios

E05: 06/10-14/12/2027
E06: 15/12/2027-11/02/2028
E07: 14/02-09/05/2028

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026
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MEDIOS AUXILIARES POR FASE · E05 A E07
Trabajo desde el interior y desde el exterior de la estructura ovoide: soldadura, tratamientos, coronación bajo P3 y reconfiguración del andamio interior
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an pasando por la acera sin interrupción. Su ocupación se tramitará dentro del mismo expediente
de ocupación de vía de la obra. El andamio terminará donde empieza la boca de la rampa del apar-
camiento, que se mantendrá libre salvo en las maniobras autorizadas.

La fase E09 irá del 2 de agosto al 6 de octubre de 2028. La UTE desmontará primero el andamio
interior y después el exterior, y ejecutará la escocia y los remates desde torres móviles en cuanto
la platea quede libre. Antes de retirar el andamio exterior se pintará desde él la decoración exterior
del ovoide.

Del 2 al 16 de agosto de 2028, con la cáscara interior ya terminada, el andamio interior se desmon-
tará de arriba abajo en 10 jornadas. Las piezas bajarán de mano en mano hasta la plataforma infe-
rior y saldrán en carro por la entrada del ovoide, sin arrastrarlas. Antes de empezar, el encargado
cubrirá con lámina el FADE de la zona de paso, y se evitará apoyar tubos en la cáscara. Los dur-
mientes y las placas base saldrán los últimos, y la platea se revisará antes de colocar el suelo
técnico.

La escocia y los remates del arranque de la cáscara junto a la platea (del 17 de agosto al 18 de sep-
tiembre de 2028) se ejecutarán desde torres móviles de aluminio UNE-EN 1004-1:2021. Las torres
llevarán las ruedas protegidas, para no marcar el acabado recién terminado.

Sobre el acabado blanco de la cáscara exterior (revestimiento elastomérico acrílico, hasta el 7 de
septiembre de 2028) irá una pintura decorativa de trazos de colores, amarillo, azul y naranja, según
la maqueta original de Alejandro de la Sota, en 24,75 m². La ejecutará un oficio especializado del 11
al 18 de septiembre de 2028 (6 jornadas), con 2 equipos de 1 pintor decorativo especialista y 1 ayu-
dante. Se prevé un rendimiento de 2,67 m² por jornada y equipo, con un coeficiente de 0,9 por
trabajar sobre andamio y superficie curva.

Se empezará cuando el revestimiento blanco lleve 3 días naturales de secado y el soporte esté ya
seco. Se pintará desde las plataformas del propio andamio exterior, a la altura de cada trazo. Pri-
mero se replanteará la geometría sobre la superficie curva con plantillas trazadas desde la ma-
queta; después se dará el fondo a rodillo y el acabado multimatiz con brocha plana o paletina, con
pequeños movimientos. Los colores se concretarán con la DF y la Propiedad sobre una muestra
aprobada. Lonas y film protegerán los vestíbulos, los pavimentos y las carpinterías, y se ventilará el
tajo. Por todo ello el andamio exterior se mantendrá montado hasta terminar la pintura decorativa.

Del 19 al 25 de septiembre de 2028, una vez terminadas la pintura elastomérica y la pintura decora-
tiva, el mismo equipo desmontará el andamio exterior en 5 jornadas; el material bajará por el ascen-
sor-montacargas. Se prevé que el 25 de septiembre de 2028 el ovoide quede cerrado y acabado
por dentro y por fuera.

La fase E10 irá del 26 de septiembre de 2028 al 15 de febrero de 2029. En la sala terminada se
prevé usar solo medios ligeros: una plataforma de tijera eléctrica con ruedas no marcantes y torres
móviles UNE-EN 1004-1:2021. Con ellos se montarán la electroacústica (del 17 al 30 de octubre de
2028), las butacas (del 13 de octubre al 3 de noviembre de 2028), las barandillas y las luminarias.

2.3.9. E09 · Desmontaje de los andamios

Desmontaje del andamio interior

Escocia y remates

Pintura decorativa exterior del ovoide

Desmontaje del andamio exterior

2.3.10. E10 · Acabados finales y retirada de medios
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La zona de acopio de PB se desapeará del 6 al 8 de noviembre de 2028, cuando ya haya entrado
el último acopio voluminoso. El ascensor-montacargas se desprotegerá, se repasará y se conectará
al cuadro definitivo del 24 al 30 de noviembre de 2028, y pasará su inspección final del 1 al 18 de
diciembre de 2028. Por último, el vallado y el pórtico de la acera se retirarán del 3 al 10 de enero
de 2029.

La lámina 12 completa la secuencia con las fases E08 a E10: los andamios en uso para las cáscaras,
el andamio del peto, los desmontajes y los medios ligeros finales. Reúne además tres secciones
tipo: la configuración A con el andamio exterior en el anfiteatro, la configuración B en la costilla tipo
y la coronación bajo P3.

protegerá los elementos existentes que toquen los medios auxiliares y, si alguno sufre
daño, se procurará su restauración con la DF. Antes del primer montaje, el jefe de obra levantará
con la DF un acta fotográfica de su estado. A partir de ahí, cada medio seguirá una regla de apoyo
concreta:

ELEMENTO DÓNDE LO TOCA UN MEDIO PROTECCIÓN Y REPARACIÓN

Costillas de corten y
pletinas

Andamio interior y exterior,
miniplataforma, mantas de
soldadura

El andamio no se atará a las costillas sin
autorización de la DF; protectores de goma en los
contactos accidentales; tratamiento por tramos
acordado con la DF

Tarima de madera del
interior del ovoide

Tránsito, acopios y bases Tableros de reparto sobre manta desde la primera
semana; se evitará apoyar placas base y
durmientes directamente en la madera

Protección ignífuga
proyectada de las vigas
de la platea

Puntales, sopandas, soldadura y
oxicorte

Sopanda con cuña de madera que no muerda la
proyección; manta ignífuga bajo cada soldadura;
el espesor R-120 se repondrá tras el desapeo

Barandillas perforadas
blancas

Paso de piezas y montaje del
andamio exterior

Desmontaje etiquetado y acopio protegido;
espuma en los tramos que se quedan en su sitio

Carpinterías, vidrios y
paneles de De la Sota

Recorridos de material en PB y
entreplanta

Film y tablero junto a los recorridos; lonas y film
durante la pintura decorativa exterior del ovoide;
los paneles se retirarán con permiso del Servicio
de Arquitectura o se protegerán en su sitio

Fachada de Bravo
Murillo, rejilla corrida y
palmeras

Camión grúa, izados y acopios en la
acera

No se prevé anclar nada a la fachada ni apoyar
nada en la rejilla de 0,85 m; alcance de pluma de
5,0 m; troncos y alcorques protegidos

Pilares y cantos de
forjado de hormigón
visto

Arriostramiento del andamio exterior Abrazadera con protector de goma, o anclaje
reversible solo en zonas que quedarán
revestidas; foto previa de cada punto; al retirar,
se reparará el taladro que quede visto

Forjado del semisótano
(−3,30) y suelo del
aparcamiento

Cascada del apeo, tijeras de 8 m y,
si hace falta, tercera cascada en el
sótano −1

Durmiente bajo cada puntal; placas de reparto
bajo las tijeras; cada puntal inferior en la misma
vertical que el superior

Cada medio que toque la estructura tendrá su detalle a escala 1:10 o 1:20 en la lámina 13, para que
el encargado y los montadores sepan exactamente cómo apoyarlo. Los detalles dibujados son
estos:

▪  Pie del andamio interior: husillo y placa base sobre un durmiente de 1,57 m que cruza 2 HEB-
450, con ≈ 10,5 kN por pie y la placa fuera de los taladros Ø190-200.

▪  Durmiente de la torre de apeo sobre 3 HEB-450, con ≈ 6,5 kN por torre y el polipasto de 1 t en
cabeza.

2.4. Protección de los elementos existentes en los apoyos de los medios

Detalles de apoyo y anclaje
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E08 Placas, juntas Q4, altavoces y FADE de las cáscaras; peto del edificio administrativo 10/03-03/08/2028

Interior: placa, membrana y acabado (10/05-
29/05/2028), juntas Q4 y altavoces (24/05-
13/06/2028) y FADE curvo proyectado y lijado (314,43
m², 14/06-25/07/2028) desde la configuración B, sin
cambios; tajo confinado, ventilado y con las
superficies terminadas protegidas.

Exterior: placa (14/06-06/07/2028), juntas Q4
(28/06-19/07/2028) y elastomérico (26/07-
07/09/2028) desde el andamio exterior, sin
modificarlo.

Peto: andamio tubular de 397,5 m² sobre la acera
del edificio administrativo, arriostrado a ese edificio,
con pórtico peatonal y paso provisional antes del
andamio, dentro del expediente de ocupación de vía.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Andamio interior B
FADE 14/06 - 25/07/2028

Andamio exterior: placas,
juntas y elastomérico

Planta entreplanta: andamios en uso por las cáscaras

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

pl. sup. B ≈ +9,0pl. sup. B ≈ +9,0

Configuración B bajo
la cáscara interior

Cáscara exterior desde
el andamio exterior

Sección costilla tipo: cáscara interior desde B

Andamio exterior sin
cambios hasta la pintura decorativa
(18/09/2028)

Forjado de P3
seccionado

3D sección con P1-P3: andamio exterior

Andamio tubular del peto
26,50 × 15,00 m

Pórtico peatonal: paso
de la acera abierto

3D peto con pórtico (07/07 - 24/07/2028)

E09 Pintura decorativa del ovoide, desmontaje de los andamios interior y exterior; escocia y suelo técnico 02/08-06/10/2028

Andamio interior: 517 m² en 10 jornadas (02/08-
16/08/2028), tras los 7 días de secado del FADE:
piezas de mano en mano hasta la plataforma inferior y
salida en carro sin arrastrar; lámina sobre el FADE en
la zona de paso; durmientes y placas base en último
lugar y revisión de la platea.

Escocia y remates (17/08-18/09/2028) desde torres
móviles de aluminio con ruedas protegidas.

Pintura decorativa del ovoide (11/09-18/09/2028),
tras el secado del elastomérico blanco: se hace desde
las plataformas del andamio exterior, con lonas y film
que protegen vestíbulos, pavimentos y carpinterías.

Andamio exterior: 291 m² que se mantiene hasta
terminar la pintura decorativa y se retira del 19/09 al
25/09/2028 (5 jornadas); el material bajará por el
ascensor-montacargas en paquetes de hasta 2,2 m.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Andamio interior en desmontaje
02/08 - 16/08/2028

Andamio exterior hasta la pintura
decorativa (18/09/2028)

Planta entreplanta durante el desmontaje interior

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

Andamio exterior:
elastomérico

Sección costilla tipo con la cáscara interior terminada

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

Andamio interior B en desmontaje;
escocia y suelo técnico desde el 17/08

Exterior: último
tramo en uso

Sección longitudinal: andamio interior en desmontaje (02/08 - 16/08/2028)

Desmontaje de arriba abajo
291 m² en 5 jornadas

Red y tableros en los huecos de P1
hasta el 25/09/2028

Ovoide cerrado y
acabado el 25/09/2028

3D sección con P1-P3: desmontaje exterior

E10 Tarima, barandillas, butacas, pruebas, remates, recepción y retirada de la implantación 26/09/2028-15/02/2029

Medios ligeros: plataforma de tijera eléctrica y torres
móviles UNE-EN 1004 con ruedas protegidas para
electroacústica (17/10-30/10/2028), butacas (13/10-
03/11/2028), luminarias y barandillas; sin andamio en la
sala terminada.

Desapeo de la zona de acopio del 06/11 al
08/11/2028, tras el último acopio voluminoso.

Ascensor-montacargas: retirada de protecciones y
repaso del 24/11 al 30/11/2028 e inspección final del
01/12 al 18/12/2028; retirada de vallado y pórtico de la
acera del 03/01 al 10/01/2029 y recepción de las obras
del 08/02 al 15/02/2029.

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

0 5 m

N

Plataforma de tijera
eléctrica en la sala

Butacas (13/10 - 03/11/2028)

Planta entreplanta: butacas y plataforma de tijera

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

Sección costilla tipo: ajuste de sistemas

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

Sección longitudinal: sala con butacas

Ovoide terminado: cáscara
exterior blanca cerrada

3D ovoide terminado, sin andamios

TIPO Secciones tipo de los andamios del ovoide y cuadro resumen de la lámina configuraciones A y B y coronación

Medio Dimensión y capacidad Apoyo y carga Montaje Retirada Tajo que sirve
Andamio interior B 517 m² · 1,90 m bajo el

intradós
Platea reforzada 24/03/2028 16/08/2028 Cáscara interior, Q4, altavoces,

FADE

Andamio exterior 291 m² · bajo P1, sobre P1 y
torres

Forjados de entreplanta y P1 03/09/2027 25/09/2028 Cáscara exterior y elastomérico

Andamio del peto 26,50 × 15,00 m · pórtico
peatonal

Acera del edificio
administrativo

07/07/2028 24/07/2028 Sustitución del peto

Torres móviles UNE-EN 1004 · plataforma <
4 m

Platea terminada 17/08/2028 18/09/2028 Escocia y remates

Plataforma de tijera Eléctrica · ruedas no
marcantes

Platea y vestíbulos 13/10/2028 03/11/2028 Electroacústica y butacas

Apeo de la zona de acopio 290 m² · puntales Forjado del semisótano
(−3,30)

07/04/2027 08/11/2028 Último acopio voluminoso

Ascensor-montacargas 675 kg · piezas ≤ 2,2 m Hueco construido 16/06/2027 30/11/2028 Retirada de medios y repaso

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave≈ +12,9 clave

pl. sup. A ≈ +10,0pl. sup. A ≈ +10,0
ext. ≈ +9,45ext. ≈ +9,45

Configuración A: plataforma 1,90 m
bajo las costillas

Exterior sobre P1 (+6,08)
con ménsula en la junta

Sección A anfiteatro (x = 22 m): configuración A y exterior

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

+11,85 clave del trasdós+11,85 clave del trasdós

pl. sup. B ≈ +9,0pl. sup. B ≈ +9,0

ext. ≈ +5,5ext. ≈ +5,5

Configuración B: 1,90 m
bajo el intradós

Exterior bajo P1
y sobre P1

Cáscara interior a ≈ 1,0 m
de las costillas en la base

Sección B costilla tipo (x = 14,71 m): configuración B

−0,17 PB−0,17 PB

+2,95 platea+2,95 platea

+6,08 P1+6,08 P1

+10,23 P2+10,23 P2

+13,85 cara inferior de P3+13,85 cara inferior de P3

≈ +12,9 clave≈ +12,9 clave

Trabajo entre costillas desde
la plataforma superior A

Sección C coronación bajo P3 (x = 20,5 m)

LEYENDA DE MEDIOS
Apeos: puntales y sopandas Andamio exterior del ovoide Andamio interior, configuración A Andamio interior, configuración B Plataformas elevadoras (PEMP, tijeras) Medios de elevación y transporte Andamio de fachada del peto Zona de exclusión Línea de vida

Barandillas, redes y tableros provisionales Torre sin relleno en planta: plataformas por encima del plano de corte
Lámina 12 de 17

Medios auxiliares por fase (III) y secciones tipo · Criterio K.1.2

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026
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MEDIOS AUXILIARES POR FASE · E08 A E10 Y SECCIONES TIPO
Acabados de las cáscaras, desmontaje de los andamios y medios ligeros finales · secciones tipo de las configuraciones A y B y de la coronación
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APO Apoyos sobre la platea y sobre P1 cargas y apoyos del plan de montaje y del cálculo de apeos

Detalle 1 Pie del andamio interior sobre 2 HEB-450 de la platea reforzada 1:20

≈ 10,5 kN por pie≈ 10,5 kN por pie

5,25 kN5,25 kN 5,25 kN5,25 kN

1,57 durmiente1,57 durmiente

0,600,60

0,
10

0,
10

Ø190-200Ø190-200

Platea reforzada y probada
capa HA-30 de 8 cm sobre chapa
HEB-450 a 0,60 m

Reparto
durmiente de madera 1,57 m
× 0,20 × 0,10 m que cruza 2 vigas;
tablero de 18 mm sobre manta
placa base 150 × 150 y husillo

Carga
10,5 kN / (1,57 × 1,20 m) = 5,6 kN/m²
< 6,0 kN/m² de la platea reforzada

Taladros de difusores
placa y durmiente fuera de los 175
taladros: replanteo con plantilla

Montaje desde el 21/09/2027, tras el acta de la prueba de carga

Detalle Pie del andamio interior · 1:20

Detalle 2 Durmientes de torre de apeo sobre ≥ 3 HEB-450 de la platea sin capa 1:20

puntales del apeopuntales del apeo

HEB-450 a retirarHEB-450 a retirar

0,600,60 0,600,60

1,00 torre1,00 torre

1,50 durmiente1,50 durmiente

h ≈ 2,6 m · cabeza ≈ +5,5h ≈ 2,6 m · cabeza ≈ +5,5

polipasto de 1 tpolipasto de 1 t

Platea apeada y sin capa
chapa sobre HEB-450 a 0,60 m;
la carga bajará por los puntales

Reparto
2 durmientes de 1,50 m sobre 3 vigas
área de reparto 1,50 × 1,20 ≈ 1,8 m²

Carga
HEB-450 (≈ 4,9 t) entre 8 torres
≈ 6,5 kN por torre · ≈ 3,6 kN/m²

Uso
21/05 - 08/06/2027 (troceado)
torres del borde hasta el 14/07/2027

Detalle Torre de apeo sobre 3 vigas · 1:20

Detalle 3 Ménsula del andamio exterior sobre la junta de 0,6 m entre P1 y el ovoide 1:30

P1 +6,08P1 +6,08

ovoideovoide

cinturonescinturones

0,60 junta0,60 junta

0,20-0,300,20-0,30

1,571,57

1,
00

1,
00

≈ 
1,

0
≈ 

1,
0

Apoyo en P1 (+6,08)
placa base sobre tablón de reparto;
≈ 3,7 kN/m² frente a 5,0 kN/m² (C3)

Ménsula
vuelo de 0,55 m con tornapuntas,
plataforma a 0,20-0,30 m del ovoide
y rodapié en el borde interior

Barandilla exterior
1,00 / 0,50 m y rodapié 0,15 m

Sin atado al ovoide
ni a la junta: arriostrado a pilares

Detalle Ménsula sobre la junta · 1:30

ANC Anclajes al edificio existente y protección de la vía pública sin atado al ovoide ni a la fachada protegida

Detalle 4 Arriostramiento reversible a pilar y canto de hormigón visto de De la Sota 1:10

Planta: pilar 400 × 400Planta: pilar 400 × 400

tubo Ø48,3 al pie del andamiotubo Ø48,3 al pie del andamio

abrazadera de 2 UPN con tirantesabrazadera de 2 UPN con tirantes

protector de goma de 5 mm en todo el contactoprotector de goma de 5 mm en todo el contacto

Alzado: canto de forjado (h 0,30)Alzado: canto de forjado (h 0,30)

zona que queda revestidazona que queda revestida

anclaje químico M12 + placa 120 × 120anclaje químico M12 + placa 120 × 120

Procedimiento: acta fotográfica previa de cada punto · abrazadera con protector en pilares vistos · anclaje solo en zona que queda revestida
Retirada: anclaje cortado a ras, taladro sellado con mortero del color del hormigón y revisión en el acta final
Prohibido: atar el andamio al ovoide (costillas, cinturones, cáscara) y a la fachada de Bravo Murillo

ovoideovoide fachadafachada

Detalle Arriostramiento reversible · 1:10

Detalle 5 Anclajes de la línea de vida UNE-EN 795 en P3 para la coronación 1:50 · 1:200

P3 +13,85 / +14,15 (en uso)P3 +13,85 / +14,15 (en uso)

plataforma superior A +10,0plataforma superior A +10,0

≈ 
0,

95
≈ 

0,
95

+12,9 clave del trasdós+12,9 clave del trasdós
14,0 m14,0 m

5,5
5,5

Planta de la franja bajo P3 · 1:200Planta de la franja bajo P3 · 1:200

3 anclajes tipo A a ≤ 7 m sobre la cara inferior de P3
línea horizontal de 14 m en el eje de la franja;
anclajes validados por la DF, retirada sin marca
24/02 - 09/03/2028 · 77 m² · 2 cuadrillas
relevos cada 2 h, iluminación portátil y
recurso preventivo presente

Detalle Línea de vida de la coronación · 1:50

Detalle 6 Pórtico peatonal de la acera de C/ Bravo Murillo (sección transversal) 1:50

fachadafachada

0,850,85 1,801,80 0,500,50 2,052,05 0,300,30

5,50 acera5,50 acera

lastrelastre

lib
re

 ≥
 2

,2
0

lib
re

 ≥
 2

,2
0

zona de obrazona de obra

vallada 2,0 mvallada 2,0 m

paso accesiblepaso accesible

rejillarejilla
calzadacalzada

Pórtico
pies solo del lado
de la obra, con
lastre; visera en
vuelo sobre el paso
y la rejilla, sin
tocar la fachada

Iluminación
continua bajo la
visera

01/04/2027 -
10/01/2029
vallado 23,90 m;
boca de la rampa
libre salvo maniobras

Detalle Pórtico peatonal · 1:50

PRO Protecciones de los medios y andamio del peto plataformas, encapsulados y andamio de fachada

Detalle 7 Plataforma de recepción del polipasto en el patinillo de la escalera 1 (planta tipo) 1:30

patinillo 3,00 × 0,90

viga carril

500 kg

plataforma de recepción: tablero sobre la losaplataforma de recepción: tablero sobre la losa

tope de cargatope de carga

puerta basculante 1,20puerta basculante 1,20

3,403,40

1,20
1,20

Barandilla
1,00 / 0,50 m y
rodapié 0,15 m en
3 lados del hueco

Puerta basculante
cerrada salvo en
carga y recepción;
cartel 500 kg

PB, entreplanta,
P1 y P2
02/04 - 16/06/2027
radio entre plantas

Detalle Recepción del patinillo · 1:30

Detalle 8 Encapsulado de sectores colgado de las barandillas para los tratamientos (E06) 1:50

platea +2,95platea +2,95

lámina colgada de las barandillas superioreslámina colgada de las barandillas superiores

sector encapsuladosector encapsulado

aspiración y ventilación forzadaaspiración y ventilación forzada

1,571,57

1,
50

1,
50

Anticorrosivo 1.788,02 m²
15/12/2027-17/01/2028
Intumescente 1.124,02 m²
18/01 - 11/02/2028

lámina sin apoyo en las
costillas; aspiración en el
chorreado y el lijado; se
evitará el paso a plantas
en uso y al patio atrio

acopio en plataforma limitado
a la clase 3, con cartel

Detalle Encapsulado de sectores · 1:50

Detalle 9 Andamio tubular del peto del edificio administrativo (alzado y planta) 1:250

pórtico peatonal: paso continuo bajo el andamiopórtico peatonal: paso continuo bajo el andamio

peto que se sustituirápeto que se sustituirá

26,5026,50

15
,0

0
15

,0
0

planta: fachada, andamio sobre la acera y paso provisional antes del andamioplanta: fachada, andamio sobre la acera y paso provisional antes del andamio

boca de la rampa libreboca de la rampa libre

07/07 - 24/07/2028
397,5 m²

Apoyo
sobre la acera con
placas de reparto

Anclajes
al edificio
administrativo
(puntos rojos)

Mismo expediente
de ocupación de vía

Detalle Andamio del peto · 1:250

LEYENDA DE MEDIOS

Apeos: puntales y sopandas
Torres de apeo modulares 1 × 1 m
Elementos que se desmontan
Andamio exterior del ovoide
Andamio interior, configuración A

Medios de elevación y transporte
Andamio de fachada del peto
Barandillas y cierres provisionales
Zona de exclusión
Línea de vida
Cargas transmitidas

CUADRO DE DETALLES: APOYO, CARGA Y FECHAS
Detalle Elemento de apoyo o anclaje Carga o comprobación Fechas
1 · Pie del andamio interior Durmiente 1,57 m sobre 2 HEB-450 de la platea reforzada 10,5 kN por pie · 5,25 kN por viga · 5,6 kN/m² 21/09/2027-16/08/2028

2 · Torre de apeo 2 durmientes de 1,50 m sobre 3 HEB-450 sin capa ≈  6,5 kN por torre · ≈  3,6 kN/m² 21/05 - 14/07/2027

3 · Ménsula exterior Forjado de P1 (+6,08) con tablón de reparto ≈  3,7 kN/m² < 5,0 kN/m² (C3) 03/09/2027-25/09/2028
4 · Arriostramiento Pilar 400 × 400 con abrazadera; canto en zona revestida Acta previa · retirada sin marca 03/09/2027-25/09/2028

5 · Línea de vida 3 anclajes UNE-EN 795 tipo A en la cara inferior de P3 Validación de la DF · gálibo ≈  1,0 m (0,95 en el eje) 24/02 - 09/03/2028

6 · Pórtico de la acera Pies con lastre del lado de la obra; visera en vuelo Paso libre de 1,80 m y ≥ 2,20 m de altura 01/04/2027-10/01/2029

7 · Recepción del patinillo Plataforma de 3,40 × 1,20 m con puerta basculante Carga máxima 500 kg por viaje 02/04 - 16/06/2027
8 · Encapsulado E06 Lámina colgada de las barandillas del andamio Sin carga sobre las costillas 15/12/2027-11/02/2028

9 · Andamio del peto 26,50 × 15,00 m sobre la acera, anclado al edificio Paso peatonal bajo pórtico 07/07 - 24/07/2028

Lámina 13 de 17

Detalles de apoyo y anclaje
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026

S A LÓN  DE P LEN OS  ·  XP 02 1 7/2 02 6 · K. 1 . 2 MEDIOS  AU XILIARES LÁMINA 1 3  DE 1 7

L Á M I N A  1 3  /  K . 1 . 2  M E D I O S  A U X I L I A R E S

DETALLES DE APOYO Y ANCLAJE DE LOS MEDIOS AUXILIARES
Apoyos sobre la platea y los forjados, ménsulas, arriostramientos reversibles, línea de vida, pórtico de la acera, recepción del patinillo, encapsulado y andamio del peto · dibujos a escala
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▪  Cabeza y pie del puntal de la cascada, con la cuña que no muerde la protección ignífuga.
▪  Ménsula del andamio exterior sobre la junta de 0,6 m de P1, con su placa de reparto.

▪  Arriostramiento al hormigón visto con abrazadera o con anclaje reversible.
▪  Anclajes de la línea de vida UNE-EN 795 a la estructura de P3 para la coronación.

▪  Plataforma de recepción del patinillo, con barandilla y puerta basculante.
▪  Pórtico peatonal de la acera, con sus pies sobre lastre en el lado de la obra.

El control de los medios auxiliares empezará en la puerta de la obra. El andamio y los puntales lle-
garán con su marcado y con la documentación del sistema, y el encargado rechazará las piezas de-
formadas, oxidadas o sin identificar. Las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) llega-
rán con su revisión periódica en vigor y con su manual, que se guardará en la caseta de obra.

Cada montaje, reconfiguración y desmontaje lo dirigirá la persona con formación habilitante que
firme el plan de montaje. Los montadores tendrán formación específica en el sistema multidireccio-
nal que se utilice. Se procurará que el mismo equipo y el mismo encargado monten, reconfiguren y
desmonten el andamio interior, porque así conocerán de memoria sus apoyos y sus bahías. Al ter-
minar cada fase de montaje (andamio exterior, andamio interior, cierre de cada bahía y configura-
ción B) se firmará un acta de puesta en servicio, y no se subirá antes de la firma.

Durante el uso, el encargado revisará cada día, antes de empezar, las barandillas, los rodapiés, las
plataformas, las trampillas, los apoyos y los durmientes. La persona competente hará además una
revisión documentada después de cada modificación, después de un viento fuerte en el andamio
del peto o de una carga accidental, y al menos una vez al mes. Todas las revisiones quedarán ano-
tadas en el registro del andamio. Cada acceso llevará una señal de estado (apto para el uso o
prohibido el paso) y un cartel con la carga admisible de la plataforma.

2.5. Control técnico, montaje y seguridad de los medios

2.5.1. Recepción, montaje, revisiones y registro
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P U NT O S  DE PAR ADA DE L O S  M EDI O S  AU X I L I AR ES

TAJO Y MEDIO RIESGO PRINCIPAL MEDIDA
RECURSO
PREVENTIVO

Montaje, reconfiguración y
desmontaje de andamios

Caída de altura y de
objetos

Arnés con doble cabo y absorbedor;
barandilla montada desde el nivel inferior;
zona inferior acotada

Sí

Desmontaje del anfiteatro
(torres, polipastos,
miniplataforma)

Caída de la pieza;
incendio

La pieza se apoyará y se eslingará antes de
cortarla; ≤ 430 kg por pieza; se evitará el paso
bajo la carga; vigilancia de fuego durante 60
min

Sí

Soldadura de vigas cajón,
costillas y cinturones

Incendio; humos;
proyecciones al otro
lado

Mantas ignífugas; extractor; extintor; se
evitará soldar dentro y fuera a la vez

Sí

Coronación bajo P3 Postura forzada con ≈
1,0 m libre en la clave;
caída

Línea de vida anclada a P3; relevos cada 2 h;
iluminación portátil

Sí

Apeo y desapeo Descarga brusca del
forjado; sobrecarga del
semisótano

Cascada en la misma vertical; desapeo por
escalones de ¼ de vuelta con lectura de
flechas; se parará si un punto baja más de 5
mm y no recupera

En el
desapeo

Miniplataforma y tijeras Vuelco; atrapamiento
contra el techo

Operador formado; placas de reparto; control
de la altura real del techo

No

Polipasto del patinillo y
ascensor-montacargas

Caída de carga;
atrapamiento

Patinillo cerrado salvo en carga y recepción;
radio entre plantas; carga máxima de 500 y
675 kg

No

Camión grúa e izado con
autopropulsada

Carga sobre la vía
pública

Señalista; radio acotado; en la acera solo el
personal de enganche; corte autorizado

Sí en el
izado

El plan de montaje y el cálculo de apeos, con la sobrecarga admisible del forjado del
semisótano confirmada, deberán estar aprobados antes de montar el primer medio
pesado, el polipasto (2 de abril de 2027); el plan estará redactado el 1 de marzo de 2027.
Los liberarán la coordinación de seguridad y salud y la DF.

1

El apeo de la platea deberá estar completo y revisado antes del primer corte del
anfiteatro (19 de mayo de 2027). Lo liberarán el jefe de obra y la DF.

2

Los pilares del anfiteatro deberán estar soldados antes de retirar sus torres provisionales
y de verter la capa (14 de julio de 2027). Lo liberará la DF.

3

El desapeo a 28 días y el acta de la prueba de carga deberán estar hechos antes de
apoyar el andamio interior en Z1 y Z2. La prueba irá del 16 al 20 de septiembre de 2027, y
la lectura de recuperación y el acta se harán el 21 de septiembre de 2027 a primera hora.
Lo liberarán el laboratorio y la DF.

4

El andamio interior necesitará acta firmada después del cierre de cada bahía y después
de la reconfiguración a la configuración B (30 de marzo de 2028). La firmará la persona
que dirige el montaje.

5

El FADE deberá completar sus 7 días de secado antes de desmontar el andamio interior (1
de agosto de 2028). Lo comprobará el jefe de obra.

6

El soporte blanco deberá estar seco y la pintura decorativa exterior terminada antes de
desmontar el andamio exterior (18 de septiembre de 2028). Lo comprobará el jefe de
obra con la DF.

7

2.5.2. Seguridad por medio y por tajo
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Estas son las cantidades previstas para la obra. El plan de seguridad las situará fase a fase, y la lá-
mina 14 las dibuja en planta de PB, entreplanta y P1 para las fases E02, E04, E07 y E09.

PROTECCIÓN (CANTIDAD) DÓNDE SE COLOCA FASES
COLOCACIÓN Y
RETIRADA

Cierre del patinillo de la
escalera 1 (red vertical en
huecos, 45 m², y puertas de
las plataformas de
recepción)

Patinillo de 3,00 × 0,90 m en las plantas
donde no carga el polipasto

E01-E03 02/04-16/06/2027

Cierre del hueco del
ascensor-montacargas

Barandilla y red vertical en cada parada
del hueco existente (11 paradas) hasta
que se coloquen las puertas de piso

E01-E03 Desde el inicio de la
obra hasta la puesta
en servicio
(16/06/2027)

Red horizontal en huecos
(474,9 m²)

Huecos que abra la demolición (forjado
del anfiteatro desmontado, ampliación de
los patinillos) y dobles alturas bajo los
tajos de soldadura y de troceado

E02-E09 Desde el 19/03/2027,
con la ampliación de
los patinillos (y desde
el 14/04/2027 con la
demolición de
techos), hasta el
desmontaje del
andamio exterior
(25/09/2028); cada
hueco que se cierre
antes liberará su red

Barandillas tipo sargento
(146 m)

Bordes de las dobles alturas, borde libre
del anfiteatro tras su desmontaje parcial y
borde de la platea sin anfiteatro; junta de
0,6 m de P1 en los tramos sin andamio

E01-E10 Desde el 10/03/2027,
con la sectorización
antipolvo, hasta la
colocación de las
barandillas definitivas
(28/09-06/11/2028);
borde de la platea sin
anfiteatro, del 21/05 al
14/07/2027

Otras barandillas (105 m) Plataformas de recepción del patinillo,
acceso a los tramos de P1 y escaleras de
las torres de acceso del andamio interior

E01-E09 Se montarán y se
retirarán con el medio
al que sirven

Red vertical en perímetro de
forjado (323 m²)

Bordes de P1 y P2 hacia el vacío del
ovoide mientras no haya andamio exterior
delante

E02-E09 Desde el 10/05/2027
hasta el desmontaje
del andamio exterior
(25/09/2028); con el
andamio exterior
montado delante, la
red quedará como
segunda protección

Zona de exclusión de 5 m Alrededor del troceado del anfiteatro y de
la soldadura, también acotada en PB bajo
la platea

E02-E05 Con cada tajo

Línea de vida UNE-EN 795 Anclada a la estructura de P3 sobre la
franja de 5,5 × 14 m de la coronación

E07 24/02-09/03/2028

Lámina protectora y
prohibición de apoyo

FADE y cáscara interior terminados,
durante el desmontaje del andamio

E09 02/08-16/08/2028

En esta obra coincidirán en poco espacio el edificio existente, el ovoide con sus 37 costillas, la
obra nueva y los medios, máquinas, acopios y operarios de cada tajo. Los conflictos posibles son
de seis tipos: caídas, radios de máquina, recorridos que quedan cerrados, cargas suspendidas so-

Protecciones colectivas por fase

2.5.3. Interferencias previstas y cómo se resolverán
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oge cada choque previsible y cómo lo evitará la UTE, ya sea con el orden de los trabajos, con el
medio elegido o con medidas en el propio tajo:

INTERFERENCIA PREVISTA SOLUCIÓN ADOPTADA

Desmontaje de las HEB-450 a la vez que el apeo
y sin medios de apoyo

El desmontaje empezará cuando el apeo esté terminado, con 8
torres, 2 polipastos, troceado en piezas de 430 kg como máximo
y miniplataforma sobre orugas

Anfiteatro que se conserva sin sus pilares
durante meses

Los pilares se ejecutarán como trabajo independiente (29/06-
14/07/2027) desde la platea y PB, y las torres provisionales
sostendrán el anfiteatro hasta entonces

Torres provisionales atravesando la capa de
compresión

Se retirarán al terminar los pilares, antes de verter la capa

Desapeo y prueba de carga con el andamio
interior encima

Orden fijo: capa de compresión, 28 días, desapeo, prueba de
carga con la platea libre y, después, montaje del andamio

Taladros de la platea a la vez que el montaje del
andamio

Los taladros se harán antes de montar el andamio, y las placas
base quedarán fuera de la malla de difusores

Soldadura simultánea dentro y fuera de la
misma cáscara

Primero las costillas y después los cinturones; mantas ignífugas
y se procurará dejar vacío el otro lado de la cáscara

Coronación fuera del alcance del andamio
exterior

Trabajo independiente desde dentro, entre costillas, antes de
reconfigurar el andamio interior

Pintura decorativa exterior del ovoide antes de
desmontar el andamio exterior

Se pintará desde las plataformas del propio andamio (11/09-
18/09/2028), con el soporte blanco ya seco y lonas sobre
vestíbulos, pavimentos y carpinterías; el andamio se desmontará
después (19/09-25/09/2028)

Reparto del andamio entre interior y exterior: la
superficie es 64 % dentro y 36 % fuera

Equipos según la superficie de cada lado, para que ambos
avancen a la par: 517 m² dentro con 2 equipos y 291 m² fuera con
1 equipo

Miniplataforma y andamio en el mismo sector Solo la bahía N interior quedará sin andamio mientras trabaje la
máquina, y se cerrará en menos de 1 jornada cuando salga
(19/10/2027); el andamio exterior estará completo antes de los
cinturones

Miniplataforma de ≈  3 t sin acceso a entreplanta
ni salida

Entrará y saldrá con camión grúa por el hueco puntual de
fachada (20/05 y 09/06/2027; 30/09 y 19/10/2027), con corte de
carril y sin otra descarga esos días; no bajará a PB

Máquina sobre la platea mientras otras
actividades la piden libre

Se alquilará en dos periodos (20/05-09/06 y 30/09-19/10/2027),
de modo que la platea quedará libre durante las vigas cajón, la
capa de compresión y su curado (10/08-20/08) y el desapeo y la
prueba de carga (13/09-21/09)

Empresillado de las dobles alturas rodeado de
puntales

El empresillado de PB y del semisótano se hará tras el desapeo,
desde tijeras

Piezas de más de 2,2 m frente a la cabina del
ascensor-montacargas

Hasta el 15/06/2027, polipasto del patinillo para piezas de hasta
3 m; desde el 16/06/2027, se prevé que todas las piezas lleguen a
obra con 2,2 m como máximo

Casetas y contenedores junto a los pilares Ø45
que se empresillan

Casetas 4 y 5 al norte de la planta y contenedores junto a la
puerta peatonal; celdas de 4 × 3 m de una en una, con la tijera
plegada

Operarios en el radio del camión grúa en la acera Señalista; solo el personal de enganche; ventanas de descarga de
9 a 10 h, de 13 a 14 h y desde las 15 h

Grúa autopropulsada sobre la acera del edificio
administrativo

Izado en un solo día, con corte autorizado y la acera cortada bajo
la carga

Con estas soluciones no se prevén choques entre medios, estructura y recorridos. Quedarán tres
riesgos propios del método, que se controlarán en el tajo: el personal de enganche dentro del ra-
dio del camión grúa, con señalista; la postura en la coronación, con relevos cada 2 horas, y el tra-
bajo a techo desde la tijera en la demolición de los falsos techos, con operador formado y control
de la altura del techo.
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El cuadro reúne los medios auxiliares principales con su cantidad, el tiempo que estarán montados
y quién autorizará su uso. El encargado lo tendrá en la caseta como lista de control, y se evitará
usar cualquier medio sin la firma o el acta de la última columna.

MEDIO CANTIDAD O CAPACIDAD TIEMPO EN OBRA QUIÉN AUTORIZA SU USO

Polipasto eléctrico del
patinillo de la escalera 1

500 kg; plataforma de
recepción en cada planta
servida

02/04-16/06/2027 Jefe de obra, con las plataformas
y el cierre del patinillo montados

Apeo de acopio, patinillo y
voladizos

290 m² de puntales UNE-
EN 1065

07/04/2027-
08/11/2028

Coordinación de SyS y DF, con el
cálculo de apeos aprobado

Apeo en cascada de la
platea

283,11 m² en cuadrícula de
1 × 1 m; puntales de clase D
y E

10/05-15/09/2027 Jefe de obra y DF, antes del
primer corte del anfiteatro

Miniplataforma articulada
eléctrica

≈  3 t, sobre orugas 20/05-09/06/2027 y
30/09-19/10/2027

DF y Patrimonio para la entrada
por fachada; encargado en el tajo

Ascensor-montacargas
definitivo

675 kg, 11 paradas Medio de obra desde
el 16/06/2027

DF y propiedad, tras la inspección
del organismo de control

Andamio exterior del
ovoide

291,02 m² 03/09/2027-
25/09/2028

Persona que dirige el montaje,
con acta de puesta en servicio;
para desmontarlo, soporte blanco
seco y pintura decorativa
terminada (18/09/2028)

Andamio interior,
configuraciones A y B

517,38 m² 21/09/2027-
16/08/2028

Laboratorio y DF (acta de la
prueba de carga); después, la
persona que dirige el montaje, por
bahía y en la configuración B

Andamio tubular del peto
con pórtico peatonal

397,5 m² (26,50 × 15,00
m)

Julio de 2028 (peto
del 07/07 al
24/07/2028)

Persona que dirige el montaje,
con acta de puesta en servicio

CO M P R O M I S O S  S O B R E L O S  M EDI O S  AU X I L I AR ES

▪  No se prevé anclar nada a la fachada de De la Sota ni a las costillas sin autorización de la
DF, y se evitará apoyar nada en la rejilla de 0,85 m.

▪  Se evitará montar o cargar un medio antes de que quien corresponda libere su punto de
parada.

▪  Mientras la DF no fije la carga admisible, se procurará que los acopios no superen 300
kg/m² de media sobre forjado no apeado ni 600 kg/m² en la zona apeada de PB.

▪  Se prevé que el ascensor-montacargas trabaje con 675 kg como máximo, con cabina y
puertas protegidas con tableros de 18 mm y registro de uso y daños.

2.5.4. Resumen de los medios y de quién autoriza su uso
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PB Planta baja (−0,17): dobles alturas sobre el semisótano barandillas, cierres y exclusiones bajo la platea · fases E02, E04, E07 y E09

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

exclusión bajo el troceadoexclusión bajo el troceado

N

0 5 m

Barandillas en los bordes
de las dobles alturas de PB

Hueco del ascensor cerrado
hasta el 16/06/2027Hormigonera eléctrica de obra

hasta 22/09/2027

Zona de exclusión de 5 m
bajo el troceado del anfiteatro

Planta E02 · corte 10/05-06/06/2027

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

tijeras del empresilladotijeras del empresillado

N

0 5 m

Barandillas en los bordes
de las dobles alturas de PB Exclusión bajo las tijeras del

empresillado de PB (16/09-01/10)

Ascensor-montacargas: cabina y
puertas con tableros de 18 mm

Planta E04 · corte 27/09-24/10/2027

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandillas en los bordes
de las dobles alturas de PB PB sin tajos bajo la platea:

barandillas y señalización

Planta E07 · corte 14/02-12/03/2028

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandillas en los bordes
de las dobles alturas de PB

Recorrido de salida del material
del andamio por PB, señalizado

Planta E09 · corte 31/07-27/08/2028

ENT Entreplanta y platea (+2,95): ovoide, anfiteatro y escalera exclusiones de los tajos, andamio interior y patinillo · fases E02, E04, E07 y E09

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

5 m alrededor del troceado5 m alrededor del troceado

N

0 5 m

Barandilla del hueco
de escalera

Patinillo: plataformas de recepción con
puerta basculante; cerrado hasta el 16/06

Troceado 21/05-08/06/2027: se evitará
pasar bajo la carga; vigilancia de fuego

Planta E02 · corte 10/05-06/06/2027

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandilla del hueco
de escalera

Andamio A: barandilla doble,
rodapié y trampillas en T1-T2

Se evitará trabajar fuera del ovoide
mientras se suelden costillas

Planta E04 · corte 27/09-24/10/2027

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandilla del hueco
de escalera

Andamio A en uso para la coronación; la
reconfiguración a B será del 24/03 al 30/03/2028

Planta E07 · corte 14/02-12/03/2028

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandilla del hueco
de escalera

Lámina sobre el FADE en el paso;
prohibido apoyar tubos en la cáscara

Planta E09 · corte 31/07-27/08/2028

P1 Planta primera (+6,08): junta del ovoide, huecos y coronación barandillas de la junta, redes y línea de vida · fases E02, E04, E07 y E09

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandilla en el borde de P1
(junta de 0,6 m)

Red horizontal bajo los
huecos de P1 (474,9 m²)

Barandilla en el borde del anfiteatro
que se conserva (21/05-14/07/2027)

Planta E02 · corte 10/05-06/06/2027

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandilla en el borde de P1
(junta de 0,6 m)

Red horizontal bajo los
huecos de P1 (474,9 m²)

Andamio exterior: barandillas y
rodapiés propios en cada tramo

Planta E04 · corte 27/09-24/10/2027

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55

franja 5,5 × 14 m bajo P3franja 5,5 × 14 m bajo P3

N

0 5 m

Barandilla en el borde de P1
(junta de 0,6 m)

Red horizontal bajo los
huecos de P1 (474,9 m²)

Línea de vida UNE-EN 795 en P3
para la coronación (24/02-09/03/2028)

Planta E07 · corte 14/02-12/03/2028

2,13 9,33 16,53 21,30 26,10 33,30

00

D' 7,15D' 7,15

C 14,35C 14,35

21,5521,55
N

0 5 m

Barandilla en el borde de P1
(junta de 0,6 m)

Red horizontal bajo los
huecos de P1 (474,9 m²)

Cáscara exterior terminada protegida
hasta el desmontaje (19/09-25/09/2028)

Planta E09 · corte 31/07-27/08/2028

LEYENDA DE MEDIOS

Andamio exterior del ovoide
Andamio interior, configuración A
Medios de elevación y transporte

Barandillas y cierres provisionales
Redes de seguridad
Zona de exclusión
Línea de vida

CUADRO DE PROTECCIONES COLECTIVAS: CANTIDAD, COLOCACIÓN Y RETIRADA
Protección Cantidad Dónde Colocación Retirada

Barandillas tipo sargento y otras 146 + 105 m Bordes de las dobles alturas de PB (≈  88 m), hueco de escalera de entreplanta (≈  22 m), junta de P1 (≈  67 m), borde
del anfiteatro (≈  14 m), patinillo

10/03/2027 (con la
sectorización antipolvo)

con las barandillas definitivas (28/09-
06/11/2028)

Barandilla del borde del anfiteatro ≈  14 m Platea sin anfiteatro, borde que se conserva hasta sus pilares 21/05/2027 14/07/2027

Red horizontal en huecos 474,9 m² Huecos de P1 sobre las dobles alturas 10/05/2027 25/09/2028 (con el andamio exterior)

Red vertical 323 + 45 m² Perímetro de forjado de los huecos y huecos de patinillos 10/05/2027 25/09/2028
Cierre del patinillo 4 plataformas Patinillo de la escalera 1 (3,00 × 0,90 m): puerta basculante por planta 02/04/2027 16/06/2027

Cierre del hueco del ascensor 11 paradas Hueco del ascensor-montacargas hasta su puesta en servicio 02/04/2027 16/06/2027

Zonas de exclusión de 5 m por tajo Troceado (21/05-08/06/2027), soldadura de vigas cajón (11/06-09/08/2027) y del ovoide (06/10-10/11/2027) con cada tajo al terminar cada tajo
Línea de vida UNE-EN 795 14 m · 3 anclajes Cara inferior de P3 en la franja de 5,5 × 14 m 24/02/2028 09/03/2028

Protección del FADE y de la cáscara lámina y tableros Paso de piezas del desmontaje; sin apoyo de tubos 02/08/2028 25/09/2028
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Protecciones colectivas por fase
Criterio K.1.2 · Análisis de los medios auxiliares
necesarios

Expediente XP0217/2026 · Cabildo de Gran Canaria

Licitador: · Octubre de 2026

S A LÓN  DE P LEN OS  ·  XP 02 1 7/2 02 6 · K. 1 . 2 MEDIOS  AU XILIARES LÁMINA 1 4  DE 1 7

L Á M I N A  1 4  /  K . 1 . 2  M E D I O S  A U X I L I A R E S

PROTECCIONES COLECTIVAS POR FASE
Plantas de PB, entreplanta y P1 en E02, E04, E07 y E09: barandillas, redes, cierres de huecos, zonas de exclusión, línea de vida y protección de los acabados
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